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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ 
  
 
ВК – Власні кошти 
ПК –  Позикові кошти  
ФВ – Фінансові витрати 
ЕФВ – Ефект фінансового важеля 
ЕР – Економічна рентабельність 
СРСВ – Середня розрахункова ставка відсотка 
НРЕІ – Нетто результат експлуатації інвестиції  
РВК – Рентабельність власних коштів 
СОВ – Сила операційного важеля  
ВМ – Валова маржа 
ЗФМ – Запас фінансової міцності 
МАІ – Метод аналізу ієрархій  
МПП – Матриці попарних порівнянь 
ГВБВПА - Групове врахування бінарних відношень переваг альтернатив  
EM – Eigenvector method 
CR – Consistency index 
RGMM – Row geometric mean method 
GCI – Geometric consistency index 
AN – Additive normalization 












Економіка України перебуває у складній ситуації. Актуальним та 
необхідним завданням у економічному піднесені країни, на сьогоднішній 
день, є створення сприятливих умов для розвитку підприємства. Дуже 
важливу роль у цьому приймає інвестування, адже без нього розвиток і 
існування підприємництва є неможливим. 
Інвестування являє собою один із основних видів діяльності суб’єктів 
господарювання, який дозволяє їм розвиватися та досягати стійких 
конкурентних переваг на ринку.  
В процесі інвестування є дві сторони – власник підприємства та 
інвестор. Метою інвестора є отримання прибутку, а мета власника 
підприємства – залучення інвестицій. Та в першу чергу їх цікавлять ризики, а 
вже потім отримання прибутку, адже позбутися ризику – неможливо. Ризик 
завжди існує, навіть бездіяльність може призвести до значних втрат, тому 
дуже важливим є проведення системного аналізу та оцінки ризиків 
інвестиційного проекту. 
Метою оцінки ризиків інвестиційного проекту є визначення показників 
ризику, оцінка того, як вони впливають на ефективність проекту, вибір 
найкращого об’єкта інвестування, прийняття рішення щодо доцільності 
участі у проекті та визначення заходів, які можна використати для захисту 










РОЗДІЛ 1 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЇХ РИЗИКИ 




На сьогоднішній момент, такий процес, як глобалізація набрав швидкі 
темпи розвитку і по своєму рівню є найсильнішим, ніж будь коли. Цей 
процес стосується усіх сфер людської діяльності, в тому числі і економіки. 
Економіка завжди була одною з найскладніших та заплутаних сфер, 
тому сьогодні необхідно приймати вірні та зважені рішення в економіці 
загалом та у сфері інвестування зокрема.  
У держав з економікою командно-адміністративного типу таке поняття 
як «інвестиції», не мали місця, але тепер воно набуло ваги і часто почало 
зустрічатися у економічній літературі країн Східної Європи та СНД, це може 
означати те, що ці країни перейшли до ринкових відносин. Для збереження і 
примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів 
накопичення та перейти до засобів, притаманних  ринковим відносинам, що 
об’єднуються під загальною назвою «інвестування». [1, с. 8] 
 
 
1.1.1 Поняття інвестування 
 
 
Важливу роль у розвитку підприємств та економіки країн відіграють 
інвестиції, тому наукове визначення інвестицій має велике значення. По суті, 
інвестиції – це деякі вільні ресурси (грошові кошти, майно, деякі права 
підприємства, обладнання), які можна вкласти в деяку область діяльності і 




Існує досить багато означень поняття інвестицій, оскільки значний 
внесок в становлення теорії інвестицій зробили велика кількість економічних 
шкіл та науковців. Розуміння економічної сутності змінювалось з кожним 
новим етапом еволюції економіки, з кожною новою формою 
господарювання. Деякі поняття інвестицій представлені  в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 – Деякі визначення поняття «інвестиції» 
Автор Визначення 
Федоренко В.Г. [2] Вкладення капіталу з метою його подальшого 
збільшення.  
Приріст капіталу в результаті його 
інвестування є компенсацією за ризик втрат від 
інфляції та неодержання відсотків від 
банківських вкладень капіталу. 
Кейнс Дж. М. [3, с. 117] Інвестиції – це поточний приріст цінності 
капітального  майна внаслідок виробничої 
діяльності даного періоду та частина прибутку 
за певний  період, що не була використана для 
споживання. 
Ковальов В.В.  [4] Інвестиції передбачають заощадження, але не 
всі заощадження стають інвестиціями, лише ті, 
які прямо, або побічно використовуються для 
розширення виробництва з метою отримання 
прибутку у майбутньому.  
Макконел К.В. [5] Інвестиції – витрати на виробництво, 









Продовження таблиці 1.1 
Массе П. [6, с. 27] Інвестування являє собою акт обміну 
задоволення сьогоднішньої потреби на 
очікуване задоволення її в майбутньому з 
допомогою інвестованих благ. 
Дука А.П. [1, с. 50] Інвестиції – це всі види економічних ресурсів, 
які вкладаються у поточному періоді у 
відповідні об’єкти, створення яких сприяє 
забезпеченню розширеного відтворення, а 
використання компенсує інвестору відмову від 
поточного споживання вкладених ресурсів 
шляхом отримання у майбутньому вигід. 
 
В Законі України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями  є  всі  
види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється 
прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. [7] 
Вивчаючи сучасне законодавство, слід підкреслити, що тлумачення 
поняття “ризик” відбувається залежно від потреби конкретної галузі, а також 
за відсутності певного узагальненого визначення, що охоплювало би всі 
суттєві аспекти природи ризику. [8, с.223] 
Це визначення інвестицій цілком відповідає міжнародному підходу до 
уявлення про інвестиційну діяльність як процесу вкладення ресурсів 
(інтелектуальних цінностей, майна та ін.) з метою отримання прибутку, 
дивіденду, доходу, соціального, або екологічного ефекту у майбутньому.  
15 
 
В Законі України «Про інвестиційну діяльність» такими цінностями , 
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності можуть 
бути: 
 кошти, цільові банківські вклади, паї, акції  та  інші  цінні  
папери  (крім векселів);  
 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди,  устаткування  та  
інші матеріальні цінності);  
 майнові  права  інтелектуальної  власності;  
 сукупність технічних,  технологічних,  комерційних  та  інших  
знань, оформлених у вигляді  технічної  документації,  навиків  та  
виробничого досвіду, необхідних для  організації  того  чи  іншого  
виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");  
 права  користування  землею,  водою,  ресурсами,   будинками,  
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;  
 інші цінності.  
Отже інвестиційними ресурсами є всі форми капіталу, які можна 
залучити для здійснення реального та фінансового інвестування.   
Всі означення інвестицій розкривають суть цього поняття і мають вагу 
для подальшого його розвитку. Хоча деякі із них мають певні неточності, 
деяку частину з них виявив Бланк І.А. а саме такі, як: 
 ціль інвестицій пов’язана не тільки з отриманням доходу, а й інших 
позитивних ефектів; 
 ототожнення поняття інвестицій з капітальним вкладенням. Оскільки 
капітальне вкладення являється більш вузьким поняттям, ніж 
інвестиції, хоча вони ототожнені в деякому сенсі; 
 інвестиції приймають різну форму, а не тільки грошову. Не тільки 
матеріальну, але й і не матеріальну форму;  
 відсутня різниця між інвестиціями і довгостроковим вкладом, 
інвестиції можуть мати недовгостроковий характер. 
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Інвестування – це процес, який на початку заключається в 
акумулюванні фінансового та іншого майна,  їх трансформація в інвестиційні 
ресурси та вкладення цих ресурсів у підприємницьку та виробничу сфери для 
отримання позитивного ефекту.  
Цілі інвестування бувають різними, основні з них, це: 
 оновлення матеріально-технічної бази;  
 нарощування обсягів виробництва;  
 поліпшення якості продукції, що випускається; 
 оновлення асортименту і номенклатури продукції; 
 освоєння нових видів діяльності. 
Стадії процесу інвестування відображені на (рис. 1.1).  
 
Рисунок 1.1 – Стадії процесу інвестування [9, с. 230] 
 
Отже, приріст капіталу за рахунок вкладення інвестицій можна цілком 
назвати процесом інвестування. [10, с. 14]  
Для кращого уявлення поняття інвестицій приведемо класифікацію на 




Рисунок 1.2 – Класифікація інвестицій на основі спрямованості 
вкладень 
 
Нефінансові інвестиції спрямовані на збільшення виробничого капіталу 
(капіталоутворюючі), а портфельні інвестиції є доповнюючими до реальних, 
або як їх ще називають прямих інвестицій, за рахунок отримання дивідендів 
та відсотків від купівлі та перепродажу цінних паперів. 
Інвестиції також поділяються на чисті та валові. 
Валові інвестиції – представляють загальний обсяг коштів, які були 
інвестовані протягом деякого періоду, спрямованих на підтримання 
виробничих потужностей, будівництво, придбання засобів виробництва і на 
приріст товарно матеріальних запасів. 
Чисті інвестиції – це сума валових інвестицій, зменшених на суму 
амортизаційних відрахувань у певному періоді. 
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Розглядаючи динаміку чистих інвестицій, ми можемо говорити про 
характер економічного розвитку країни на деякому етапі.   
Якщо різниця обсягу валових інвестицій і суми амортизаційних 
відрахувань є від’ємним, то ми можемо говорити про те, що країна «проїдає» 
свій капітал, а виробничий потенціал такої держави зменшиться. Якщо ця 
різниця буде дорівнювати нулю, то це свідчить про відсутність росту 
економіки і потенціал такої країни не зміниться. Нарешті, якщо різниця 
обсягу валових інвестицій і суми амортизаційних відрахувань є додатною 
величиною, то це означає, що економіка такої держави знаходиться на стадії 
розвитку.  
При збільшені чистих інвестицій, збільшується і прибуток. А темпи 
зростання суми прибутку, перевищують темпи росту величини чистих 
інвестицій.  
На обсяг інвестицій впливають багато факторів. Основні з них, це: 
 обсяг доходів населення;  
 обсяг прибутку підприємств; 
 норма дохідності інвестицій; 
 темп інфляції; 
 податкова ставка; 
 банківська відсоткова ставка. 










Рисунок 1.3 – Вплив окремих чинників на обсяг інвестицій. 
 
Висока інфляція, податкова ставка та темп інфляції знецінюють 
майбутній прибуток від інвестицій, тим самим зменшуючи і попит на 
інвестиції. Якщо податкова ставка становитиме 100% то і величина доходу 
буде дорівнювати нулю.  
Чим більше прибуток підприємств і чим вище буде дохід від 
інвестицій, тим більш привабливими будуть вкладення. При збільшені 
доходу населення. Частина цього доходу буде використана для заощаджень, 
що є джерелом інвестиційних ресурсів. 
Держава відіграє значну роль у регулюванні інвестиційної діяльності. 
Регулювання здійснюється шляхом прямого (адміністративного та 
правового) та непрямого втручання. Держава регулює інвестування за 
рахунок проведення політики ціноутворення, кредитування, фінансування, 
амортизації, введення антимонопольних, приватизуючих заходів та 
обмеження емісії грошей. Комплекс підприємств, організацій та установ, які 
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сприяють реалізації інвестиційної діяльності, становлять інвестиційний 
комплекс країни (рис. 1.4). 
 
Рисунок 1.4 – Структура інвестиційного комплексу країни [9, с. 229] 
 
Якщо ми розглядаємо економічну суть інвестицій, то необхідно 
визначити які ж функції інвестиції виконують, як саме вони впливають на 






Саме ці функції забезпечують відтворення та підтримку темпів 
розвитку капіталу, стимулюють розвиток науки і техніки, розподіляють 
грошові ресурсі між різними видами та сферами діяльності в залежності від 
пріоритетів держави та суспільства та стабілізують економіку. 
На макрорівні капітальні вкладення та інвестиції підвищують 
ефективність виробництва  та стимулюють розвиток державної економіки за 
рахунок: 
 прискорення темпів розвитку науки та техніки; 
 нарощування економічного потенціалу; 
 покращення обороноздатності країни; 
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 збільшення конкурентоспроможності держави у порівнянні з іншими; 
 збільшення робочих місць; 
 використання інновацій;  
 збільшення експорту та якості продукції; 
 формування ресурсної бази; 
 формування додаткового доходу. 
На мікрорівні інвестування забезпечують збільшення ефективності 
роботи підприємств за рахунок впровадження нових інноваційних технологій 
та обладнання, забезпечення додаткового доходу від покупки та перепродажі 
цінних паперів, збільшення якості та кількості продукції, що в свою чергу 
призводить до підвищення конкурентоспроможності підприємства, зниження 
вартості продукції та її виробництва та інші. 
Отже, інвестиції, як економічна категорія, відіграють значну роль у 
формуванні економіки, функціонуванні та нормальному розвитку у 
майбутньому як окремих  підприємств так і держави в цілому.  
 
 
1.1.2 Ознаки класифікацій інвестицій 
 
 
В економічній теорії існує більше сотні термінів, які визначають різні 
види інвестицій. Класифікаційні ознаки визначають природу інвестицій та їх 
економічне походження. Загальні ознаки класифікацій інвестицій 




Рисунок 1.5 – Ознаки класифікацій інвестицій 
 
Форми інвестицій та їх опис наведені в таблиці 1.2 класифікацій 
інвестицій. 
Таблиця 1.2 – Класифікації інвестицій 
Класифікаційна ознака Форма інвестицій Опис 
За об’єктами вкладень Реальні інвестиції 
(капіталоутворюючі) 
Вкладення капіталу у в 
різні матеріальні та 






Продовження таблиці 1.2 
 Фінансові інвестиції Вкладення капіталу в 
фінансові інструменти  
(цінні папери, паї, 
патенти) 
















менше 1 року 
Середньострокові 
інвестиції 
Період інвестування від 
1го до 3х років 
Довгострокові 
інвестиції 
Період інвестування від 
3х років і більше 
Безтермінові інвестиції Період інвестування з 
невизначеним терміном  
За характером участі 
інвестора в процесі 
інвестування 
Прямі інвестиції За прямою участю 
інвестора 

















резидента країни в 
суб’єкти інвестування за 
межами цієї країни 
За формою власності 
інвестора на інвестовані 
ресурси 




Приватні інвестиції Інвестиції за рахунок 
власних (приватних) 
коштів 
Змішані інвестиції Вкладення як 








інвестора у власні 
активи 
















Вітчизняні інвестиції Вкладення коштів 
національного 
походження, або за 
рахунок громадянина 
країни 





Змішані інвестиції Інвестиції як 
вітчизняного, так і 
іноземного походження 
За характером 
використання ресурсів і 
інвестиційному процесі 
Стартові інвестиції За рахунок нового 
стартового капіталу 
Реінвестиції З використанням вже 
існуючого капіталу 
Дезінвестиції За рахунок вилучення 
капіталу з обороту 
З рівнем прибутковості Високоприбуткові 
інвестиції 
Отримання прибутку 




Отримання прибутку на 










Продовження таблиці 1.2 
 Недоходні інвестиції Без отримання 
прибутку, або з 
отриманням іншого 
нематеріального ефеку 
За ступенем ризику Безризикові інвестиції Ризик втрати капіталу 
якого майже відсутній 
Низькоризикові 
інвестиції 
Ризик втрати капіталу 
якого нижче середнього 
Середньоризикові 
інвестиції 
Ризик втрати капіталу 




Ризик втрати капіталу 
якого вище, або значно 
вище середнього 












Реноваційні інвестиції Обсяг капіталу 







Продовження таблиці 1.2 
За рівнем ліквідності Високоліквідні 
інвестиції 
Інвестиції актив яких 
можна швидко 
перевести в готівку без 
істотної втрати його 




Інвестиції актив яких 
можна швидко 
перевести в готівку без 
істотної втрати його 
вартості за період від 




Інвестиції актив яких 
можна швидко 
перевести в готівку без 
істотної втрати його 
вартості за період 
більше 6ти місяців 
Неліквідні інвестиції Інвестиції актив яких 
можна перевести в 
готівку без істотної 
втрати його вартості 
За ступенем залежності 
від отримання доходів 
інвестора 








Продовження таблиці 1.2 






Обов’язкові Інвестиції здійснювати 
які обов’язково 
Необов’язкові Інвестиції здійснювати 
які не обов’язково 
Бажані Інвестиції здійснювати 
які не абсолютно 
обов’язково 
За взаємозв’язком між 
інвестиціями 
Основні інвестиції Для реалізації основної 
мети інвестування 
Супутні інвестиції Допоміжні для 
реалізації основної мети 
інвестування 




За рівнем правочинності 





За рахунок державного 
бюджету 
Місцеві інвестиції За рахунок бюджету 
органів самоуправління 





Продовження таблиці 1.2 
 Інвестиції підприємств За рахунок коштів 
іноземних держав та 
громадян 
 
Необхідність класифікації інвестицій полягає у полегшені задачі 
планування та обліку. Класифікація інвестицій завжди залежить від мети та 
цілей інвестування, а також від таких критеріїв, як: об’єкт вкладення, 




1.1.3 Інвестиційний проект та його особливості 
 
 
Інвестиційна діяльність підприємства реалізується в формі 
інвестиційного проекту. Інвестиційне рішення приймається після 
формування інвестиційного проекту та його оцінки. Оцінюється необхідна 
кількість інвестицій, час для реалізації проекту, аналізується величина 
можливого доходу та прибутковість проекту, проводиться аналіз та оцінка 
ризиків. Реалізація інвестиційних рішень більшою чи меншою мірою впливає 
на інші функціональні рішення (у сфері управління персоналом, маркетингу, 
розвитку підприємства тощо). На інвестиційні рішення впливають як 
рішення з реалізації інших функцій підприємства, так і стратегічне рішення, 
яке ув’язує всі функціональні рішення з єдиною метою функціонування 
підприємства. [11, c. 109-110] 
Поняття проекту є одним із базових у процесі інвестування. В 
керівництві по управлінню проектами PMBOK проект визначається, як 
підприємство, яке має тимчасовий характер, який призначений для створення 
нового продукту, послуги, або результату. Тимчасовий характер – це одна з 
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визначних рис проекту, тобто кожен проект має початок (зародження ідеї) та 
кінець (досягнення проектом заданих цілей, або завершення проекту по 
причині його подальшої непотрібності). А другою важливою 
характеристикою проекту є те, що результатом кожного проекту є 
унікальний продукт.  
Процес інвестування є специфічним і орієнтується на розширене 
відтворення, тому інвестиційний проект має свої особливості. Так 
інвестиційний проект характеризується своєю довготривалістю реалізації та 
орієнтацією на забезпечення інвестиційних цілей, необхідністю у значних 
вкладень, як на початку проекту, так і в період його реалізації, поетапний 
вихід на ринкову потужність. 
Таким чином, інвестиційний проект – це комплекс взаємопов’язаних 
заходів, розроблених для досягнення інвестиційних цілей протягом заданого 
часу при встановлених ресурсних обмеженнях [3, с. 222]. З метою отримання 
певного прибутку, або соціального ефекту, за обмежений час і ресурси. 
Основними рисами інвестиційного проекту є: 
 інвестиційний проект існує в певному зовнішньому оточені; 
 інвестиційний проект змінюється протягом життєвого циклу; 
 наявність чіткої мети, цілі та завдань; 
 цільова структуризація інвестиційного проекту; 
 обмеженість у часі та ресурсах; 
 наявність правового та організаційного забезпечення; 
 новизна; 
 унікальність і неповторюваність. 
Кожен проект в процесі реалізації проходить стадії, протягом яких 
готуються та реалізуються інвестиційні наміри інвестора. Ці стадії називають 
життєвим циклом проекту, він починається від першої витрати на проект і 
закінчується під час отримання останнього прибутку від проекту.  
Життєвий цикл проекту складається з таких етапів: 
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 передінвестиційний етап (дослідження щодо прийняття інвестиційного 
рішення); 
 інвестиційний етап (будівництво, проектування, підготовка); 
 експлуатаційний етап (експлуатація створених об’єктів); 
 етап ліквідації. 
Етапи життєвого циклу представлені на рисунку 1.6. 
 
Рисунок 1.6 – Послідовність етапів життєвого циклу інвестиційного 
проекту [12, с. 23] 
 
Важливо зазначити, що інвестиційних проект визначається не лише як 
комплекс дій, але як і група організаційно-правових та розрахунково-
фінансових документів, які містять цілі і задачі сформованих для досягнення 
мети інвестування. 
Також слід розрізняти поняття інноваційного та інвестиційного 
проекту. Інноваційний проект – це вид інвестиційного проекту, метою яких є 
розробка та впровадження нових інноваційних технологій та ноу-хау, що 
забезпечують розвиток підприємства. 
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1.1.4 Класифікація інвестиційних проектів 
 
 
Класифікувати інвестиційні проекти можна за багатьма ознаками, тому 
лише деякі основні класифікації інвестиційних проектів будуть представлені 
в таблиці 1.3. 
Таблиця 1.3 – Класифікація інвестиційних проектів 
Ознаки 
класифікацій 
Вид інвестиційного проекту 
За сферою 
діяльності 
Технічна, організаційна, економічна, соціальна, 
змішана 
За структурою Монопроект, мультипроект, мегапроект 
За розміром Маленькі, середні, великі, дуже великі 
За масштабом Міждержавні, міжнародні, національні, 
регіональні, міжгалузеві, корпоративні, одного 
підприємства, міжвідомствені. 
За довготривалістю  Короткострокові (< 2 років), довгострокові (> 5 
років), середньострокові (< 5 років) 




дослідницький, навчально-освітній, змішаний 
За ознакою 
впровадження 
Створення нового підприємства, впровадження 
до діючого підприємства 
За домінуючою 
ознакою 
Малі проекти, мегапроекти, монопроекти, 
мультипроекти, короткострокові проекти 
За  обов’язковістю 
та черговістю 
Обов’язкові та необов’язкові проекти,  
відкладні та невідкладні проекти 





Слід зазначити, що деякі класифікаційні визначення є умовними, 
оскільки визначення великого, або малого інвестиційного проекту 
відрізняються у різних по величині організаціях (малих підприємствах, або 
корпораціях та ін.). 
 
 
1.2 Інвестиційні ризики та їх особливості 
 
 
Загалом, будь-яка діяльність людини спрямована на отримання 
результату у майбутньому, оскілки якою б ця діяльність не була, на неї 
потрібно витрачати деякі ресурси, зусилля і час.  Отже, існує деякий 
проміжок часу між результатом і початковими зусиллями і невідомо, який 
саме результат ми отримаємо, а коли існує невизначеність, тоді існує і ризик. 
Інвестиції є таким видом діяльності, яка спрямована на отримання 
результату у майбутньому, тому вона безперечно пов’язана з ризиком. Ризик 
виконує важливу функцію фактору розвитку соціально-економічного 
прогресу, а його дослідження, не втрачає свою актуальність.  
 
 
1.2.1 Поняття ризиків інвестиційної діяльності 
 
 
Інвестиційна діяльність, як різновид господарської діяльності, 
передбачає забезпечення процесів розширеного відтворення. Збільшення 
обсягів відтворення необхідне для того, щоб компенсувати інвестору ту суму, 
яку він вклав у проект, а в довгостроковій перспективі ще й отримати вигоду 
від фінансування ним подальшого розвитку об’єкта. Але для інвестора його 
діяльність - це великий ризик, оскільки він може отримати прибуток менший 
за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків. 
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Ризик  ̶  це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Якщо вона 
відбулася, то можуть статися такі випадки: 
 позитивний результат (прибуток, або вигода); 
 негативний результат (втрата, або збиток); 
 нульовий результат (безприбутковий, або без втрат). 
Ризик в інвестуванні — це кількісно оцінена з позиції певного суб’єкта 
інвестиційної діяльності невизначеність, пов’язана із можливістю 
виникнення в процесі реалізації інвестиційного проекту несприятливих подій 
та їх наслідків в формі певних фінансових втрат (зниження доходів, 
зростання витрат, втрата прибутку тощо). [12, с. 201] 
Причиною появи ризику є невизначеність, конфліктність ситуацій та 
відсутність повної вичерпної інформації, із-за чого стає неможливо зробити 
точний, упевнений прогноз економічного явища. Існування декількох 
альтернативних варіантів призводить до невпевненості щодо вибору 
найбільш результативного із них - це призводить до того, що інвестиційне 
рішення стає невизначеним, або ризиковим. Навіть за умови великої точності 
прогнозів у економіці обов’язково будуть виникати невраховані події, які 
призведуть до відхилення від прогнозованого сценарію інвестиційної 
діяльності. 
На реалізацію інвестиційного проекту впливають багато факторів 
зовнішнього оточення такі, як: зміни в політичному, соціальному, діловому 
та комерційному середовищі, нові технології, стан навколишнього 
середовища, оподаткування, інфляція, правові та інші аспекти. Це зумовлює 
наявність у проектах певного ризику. Абсолютно точно оцінити фактори 
навколишнього середовища дуже важко, або майже неможливо. 
Невизначеність навколишнього середовища – це такий його стан, при 
якому неможливо точно оцінити та передбачити його майбутній вплив на 




Складність навколишнього середовища – визначається чисельністю 
його елементів та ступенем їх подібності. Навколишнє середовище в якому 
більшість елементів подібні є однорідним, інакше – неоднорідним. 
Оцінка динамізму навколишнього середовища організації пов’язана з 
прогнозуванням змін в його елементах. Середовище у якому зміни повільні і 
відносно прогнозовані є стійким, а той у якому зміні важко спрогнозувати є 
нестійким.  
Якщо середовище є складним і не стійким -  то це призведе до 
збільшення інвестиційного ризику та добавить труднощів організації та 
керівникам проекту.  
Постійні швидкі зміни в економічній ситуації країни та на ринку 
інвестицій призводить до зростання ступеню ризику в інвестуванні.  
Таким чином, здійснюючи інвестиційну діяльність, будь-який суб’єкт 
стикається з економічним ризиком. 
Економічний ризик — об’єктивно-суб’єктивна категорія подолання 
невизначеності й конфліктності, що відображає ступінь відхилення від мети і 
досягнення очікуваного результату з урахуванням контрольованих і 
неконтрольованих факторів.  
Об’єкт ризику — економічна система, для якої умови функціонування 
й ефективність результатів діяльності майже не відомі.  
Суб’єкт ризику — індивід або колектив, зацікавлені в результатах 
управління об’єктом ризику та ті, що мають компетенцію і право приймати 
рішення щодо даного об’єкта та ризику. 
Види суб’єктів ризику:  
 противник ризику, тобто людина, яка при даному очікуваному доході 
віддає перевагу гарантованим результатам;  
 нейтральний до ризику — людина байдужа до вибору між 
гарантованим і ризиковим результатом;  
 схильний до ризику — людина, яка надає перевагу ризиковому 
результату відносно гарантованого. 
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Подані на (рис. 1.7) типові графіки функції корисності наочно 
демонструють «золоте правило інвестування»: чим більше ризик 
інвестування, тим вище має бути доходність проекту. 
 
Рисунок 1.7 – Функція корисності для інвесторів з різним характером 
сприйняття ризику [12, с. 201] 
 
Джерело ризику – це фактори, процеси та явища, які виникають із-за 
наявності конфлікту та невизначеності.  
Об’єктивні фактори – зовнішні фактори, які не залежать від організації 
(юридична база, соціальні, економічні, політичні, ринкові, природні 
фактори). 
Суб’єктивні фактори — фактори, які залежать безпосередньо від 
організації (рівень організації виробництва, можливість забезпечення якості 
продукції, ступінь кваліфікації, людський фактор). 
Ризик виникає тоді, коли об’єкт ризику (економічна система), яка 
функціонує в умовах наявності джерела ризику, і суб’єкти ризику мають 
приймати рішення  за наявності деяких альтернатив. 
Під зовнішніми факторами ми розуміємо ті фактори, які інвестор і його 
менеджери не в змозі змінити, але повинні враховувати і оцінювати. До таких 
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факторів належать: нестабільність економіки, діяльність конкурентів, 
помилки у визначенні попиту, поведінка партнерів, зміна кон’юнктури 
зовнішнього і внутрішнього ринку, суперечливість законодавства. 
До внутрішніх факторів відносять помилки в плануванні та  організації 
проекту, а саме: 
 система мотивації; 
 стратегія розвитку; 
 система оплати праці; 
 фінансові проблеми фірми; 
 непередбачувані зміни у внутрішньогосподарських відносинах; 
 несправність обладнання,  
 відсутність маркетингу; 
 малокомпетентна робота менеджерів; 
 непередбачувані зміни в процесі виробництва. 
Ризик – це термін для позначення невпевненості та нестабільності, 
тому, якщо дохід від інвестицій є стабільним і надійним, то такі інвестиції 
називають безпечними. Але інвестиційні проекти завжди пов’язані з 




1.2.2 Класифікація та види інвестиційних ризиків 
 
 
При аналізі ризиків інвестиційного проекту велике значення має 
класифікація інвестиційних ризиків.  
Загалом у сучасній економічній теорії існує величезна різноманітність 
підходів, за якими класифікують та групують ризики інвестиційних проектів. 
На сьогоднішній день в роботах багатьох авторів представлено більш ніж 200 
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видів різноманітних класифікацій інвестиційних ризиків. Тобто, на даний 
момент, не існує універсальної класифікації ризиків, адже це задача є досить 
складною. Тому представимо лише найбільш поширені підходи до 
класифікації інвестиційних ризиків в таблиці 1.4. 
Таблиця 1.4 – Класифікація основних інвестиційних ризиків. 
Ознака Вид ризику Умови виникнення ризиків 
За сферами 
прояву 
Економічний Ризик пов’язаний зі зміною економічних 
чинників, як:  
 проведення державою економічної, 
бюджетної, фінансової, інвестиційної та 
податкової політики; 
 зміна оподаткування; 
 зміна ринкової та інвестиційної 
кон’юнктури; 
 зміна фази економічного циклу; 
 державне регулювання економіки; 
 зміни в кредитній сфері; 
 інфляція;  
 дефолти і т.п. 
Соціальний Ризик, який виникає в наслідок змін в 
соціальній сфері таких, як: 
 страйк; 
 незаплановані соціальні програми; 
 соціальна напруженість; 
 зміни в соціальних відносинах; 
 моральні та матеріальні стимули; 
 соціальні конфлікти; 
 особистісний ризик, обумовлений 
людським фактором та і т.п. 
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Продовження таблиці 1.4 
 Екологічний Ризик, який виникає в наслідок змін в 
екологічній сфері таких, як: 
 екологічні катастрофи (землетруси, 
пожежі тощо); 
 забруднення навколишнього середовища; 
 небезпечна радіаційне становище; 
 аварії; 
 екологічні рухи та програми і т.п. 
Правовий Ризик пов’язаний зі зміною економічних 
чинників, як:  
 зміни чинного законодавства; 
 суперечливість та неповнота законодавчої 
бази; 
 відсутність незалежності судочинства та 
арбітражу; 
 некомпетентність, або лобіювання 
інтересів окремих груп осіб при прийнятті 
законодавчих актів; 
 погане забезпечення прав інтелектуальної 
власності; 
 неадекватність системи оподаткування і 
т.п. 
Технічний Помилки в технічному аналізі проекту: 
 погана якість проектування;  
 вибір недосконалої технології та 
обладнання; 
 неефективна організація управління; 
 підвищення цін на сировину і т.п. 
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Продовження таблиці 1.4 
 Маркетинговий Невірна оцінка ринкових умов проекту, 
як: 
 ємність ринку; 
 можливості ринків постачання; 
 організація реклами; 
 час виходу на ринок; 
 обрання цінової політики; 
 вибір ринку збуту; 
 сегментація і т.п. 
Фінансовий Ризик пов’язаний з фінансовою 
сферою, як:  
 нестабільність економіки; 
 коливання курсу валют; 
 економічна криза; 
 монополізм; 
 конкуренція і т.п. 
Інших видів До них можна віднести рекет, 
розкрадання майна, омани з боку 
інвестиційних та господарських 






 зриви постачання матеріалів та 
устаткування; 
 зміна цін на інвестиційні товари; 
 вибір некваліфікованого 
підрядника; 








 фінансові труднощі; 
 невдалий вибір фінансових 
інструментів; 
 непередбачувані зміни в умовах 
інвестування; 







Цей ризик виникає для всіх форм 
інвестування та їх учасників. Він 
виникає у разі змін стадій 
економічного циклу, зміни 
податкового законодавства в сфері 
інвестицій, рівня платоспроможного 
попиту та інші чинники, на які 
неможливо вплинути інвестору у разі 




Він виникає в процесі діяльності 
конкретного інвестора, або в процесі 
інвестування конкретного проекту. До 
нього входять ризики пов’язані з 
некомпетентністю працівників, 
посиленням впливу конкурентів і т.п. 
Цей ризик можна мінімізувати такими 
способами: обрати оптимальний 
портфель, диверсифікувати проект, 






Також ризик можна класифікувати за такими ознаками: 
 масштабами (глобальний, локальний); 
Глобальний ризик – загальнодержавного значення. 
Локальний ризик – ризик на рівні підприємства.  
 ступенем впливу (часткові, допустимі, критичні, катастрофічні); 
Часткові – втрати, величина яких складає лише деяку частину від 
розрахованого прибутку. 
Допустимі – втрати, величина яких не перевищує розрахованого 
прибутку. 
Критичні – втрати, величина яких більше розрахованого прибутку. 
Катастрофічні – втрати, які підприємець буде змушений покривати за 
рахунок власного майна. 
 часом виникнення (ретроспективні, поточні, перспективні); 
Ретроспективний ризик – пов’язані з рішеннями, що були прийняті 
раніше, але реалізуються в цей час.  
Поточний ризик – це ризик, який відноситься до поточної діяльності та 
змінюється під впливом постійно діючих факторів ризику. 
Перспективний ризик – ризик пов’язаний з  поточними змінами 
функціонування суб’єкту ризику, які у майбутньому можуть вплинути на 
ризикові ситуацію.  
 характером концепції ризику (чисті, спекулятивні); 
Чистий ризик – це ризики, результатом впливу яких є отримання 
від’ємного чи нейтрального результату. В цю категорію зазвичай входять 
такі природні, політичні, екологічні і транспортні ризики, як: пожежі, 
землетруси, аварії, викиди шкідливого газу, зміна політичного режиму та 
інші. 
Спекулятивний ризик - це ризики, результатом впливу яких є 
отримання позитивного чи негативного результату. В основному, до них 
відносяться фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків. Тобто це 
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такі ризики, яким піддається підприємство, або галузь промисловості при 
здійснені своєї діяльності. 
 характером проявлення у часі (постійний, тимчасовий); 
Постійний ризик – характерний для всього періоду здійснення 
інвестиційної діяльності і пов’язаний з дією постійних факторів ризику.
 Тимчасовий ризик – ризик який має тільки тимчасовий характер і 
виникає лише на деяких етапах здійснення інвестиційної діяльності. 
 етапами проектного циклу (передінвестиційний, інвестиційний, 
експлуатаційний). 
Ризики передінвестиційного етапу – ризики пов’язані з обранням ідеї 
інвестиційного проекту, підготовкою бізнес плану, оцінкою результативних 
показників проекту, підготовкою документів, розташуванням об’єкту 
інвестування, організацією фінансування та страхування, створенням 
дилерської мережі.  
Ризики передінвестиційного етапу – ризики пов’язані з несвоєчасною 
підготовкою персоналу, затриманням поставки обладнання та виконання 
будівельних робіт по проекту, недостатнє фінансування та ресурсне 
постачання, непередбачувані витрати та інші.  
Ризики експлуатаційного етапу – це ризики, як: недостатня 
матеріально-ресурсна забезпеченість виробництва, проблеми в проведені 
маркетингової політики, поява конкурентів, зростання цін на сировину та 
іншу соціальні, технічні, екологічні, природні проблеми. 
Ризик поділяють також на виробничий, фінансовий, інвестиційний, 
ринковий, портфельний. [1, с. 280] 
У 1979 році Д. Фішер та Р. Джордано представили інвестиційний ризик 




Рисунок 1.8 – Складові інвестиційного ризику за Д. Фішером та Р. 
Джордано [13, с. 11] 
 
Також необхідно виділити такі ризики, як ризики інформаційних 
технологій, такими факторами є: 
 ненадійність та технічна складність електронних носіїв даних; 
 залежність від електропостачання; 
 дороговизна комплектуючих; 
 низька відмовостійкість комп’ютерних систем; 
 висока ймовірність втрати даних; 
 високі вимоги до кваліфікації кадрів. 
Ці ризики є особливо важливими, коли мова йдеться про управління 
ризиками і можуть призвести до значних втрат фінансових та часових 
ресурсів, особливо коли мова йдеться про швидке реагування на актуальний 
проектний ризик. 
До превентивних заходів попередження ризиків інформаційних 
технологій входять такі: 
 обмежений доступ до інформації; 
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 ведення протоколу; 
 комп’ютерна безпека; 
 відеоконтроль; 
 резервне копіювання; 
 шифрування даних. 
Але не можна повністю виключити ризики інформаційних технологій, 
оскільки на них вливає також і людський фактор. 
 
 
1.3 Показники ефективності інвестиційного проекту, критерії оцінки 
 
 
Під ефективністю інвестиційного проекту розуміється категорія, яка 
визначає відповідність результату та витрат проекту цілям та інтересам його 
учасників, включаючи в необхідних випадках державу та населення. [14,  с. 
53] 
У сучасній інвестиційній практиці найчастіше використовуються три 
групи показників та методів оцінки доцільності інвестиційних рішень:   
а) традиційні, або статистичні методи (основані на бухгалтерському 
підході): 
 метод визначення середньої ставки доходу ARR (average rate of return); 
 метод розрахунку періоду окупності інвестицій PP (payback period); 
 метод визначення рентабельності інвестицій ROI (return on investment); 
 метод визначення розрахункової норми прибутку AROR (accounting 
rate of return). 
б) динамічні методи (засновані на концепції дисконтування): 
 метод визначення чистої теперішньої вартості NVP (net present value); 




 метод розрахунку внутрішньої норми прибутку IRR (internal rate of 
return); 
 метод визначення індексу прибутковості PI (profitability index); 
 метод визначення коефіцієнту  співвідношення доходів і витрат з 
використанням концепції дисконтування. 
в) ризик методи (засновані на врахуванні ризику інвестування): 
 фактор еквівалента впевненості CEF (certainty equivalent factor); 
 метод визначення безпечної ставки RFR (risk – free rate); 
 аналіз чутливості реагування SA (sensitivity analysis); 
 моделювання (simulation); 
 моделі оцінки капітальних активів (MOKA) – CAMP (capital asset 
pricing). 
Основні показники оцінки ефективності інвестиційного проекту 
наведені у табл. 1.5. 
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,                                                 (1.1) 
 
де 𝐹𝑁𝑃𝑡 – майбутній чистий дохід в період t; 
𝐼0 – сума майбутніх інвестицій; 
t – Інвестиційний цикл (період отримання прибутку). 
Формула визначення рентабельності інвестицій: 
 
𝑅𝑂𝐼 =  
𝑃𝑡𝑎𝑥
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
,                                                    (1.2) 
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де 𝑃𝑡𝑎𝑥 – обсяг прибутку після оподаткування, 
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – загальний обсяг інвестицій (враховуються не тільки витрати на 
капіталовкладення, але й вкладення в обіговий капітал). 







,                                               (1.3) 
 
де 𝐼0 – початкові інвестиції; 
𝐶𝐹𝑡 – чистий грошовий потік періоду 𝑡; 
𝑁  – тривалість проекту (років); 
𝑛  – тривалість проекту (місяців); 







∙ 100%,                                     (1.4) 
 
де  𝐴𝑡 – сума амортизації за період 𝑡 (рік); 
 𝐼0 – початкові інвестиції; 
𝐶𝐹𝑡 – чистий грошовий потік періоду 𝑡; 
𝑛  – тривалість проекту (місяців). 
 Формула оцінки капітальних активів: 
 
?̂?𝑖 = 𝐾𝑅𝐹 + 𝛽𝑖 ∙ (?̂?𝑝 − 𝐾𝑅𝐹),                                    (1.5) 
 
де ?̂?𝑖 – очікувана норма доходу 𝑖-го цінного паперу; 
𝐾𝑅𝐹 – безризикова відсоткова ставка; 
𝛽𝑖 – бета коефіцієнт (ринковий ризик) 𝑖-го цінного паперу; 
?̂?𝑝 - очікувана дохідність ринкового портфелю. 
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 Усі критерії представлені вище є академічними, або класичними, 
також можна зустріти деякі модифікації цих критеріїв, або критерії 
скориговані для конкретних проектних рішень. 
 
 
Висновки до розділу 
 
 
Інвестиції відіграють значну роль у формуванні економіки, 
функціонуванні та нормальному розвитку у майбутньому як окремих  
підприємств так і держави в цілому. 
Інвестиції – це деякі вільні ресурси (грошові кошти, майно, деякі права 
підприємства, обладнання), які можна вкласти в деяку область діяльності і 
отримати від цього дохід (прибуток), або корисний ефект (соціальний чи 
екологічний). 
Такими ресурсами , що вкладаються в об'єкти підприємницької та 
інших видів діяльності можуть бути:  
 кошти, цільові банківські вклади, паї, акції  та  інші  цінні  
папери  (крім векселів);  
 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди,  устаткування  та  
інші матеріальні цінності);  
 майнові  права  інтелектуальної  власності;  
 сукупність технічних,  технологічних,  комерційних  та  інших  
знань, оформлених у вигляді  технічної  документації,  навиків  та  
виробничого досвіду, необхідних для  організації  того  чи  іншого  
виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");  
 права  користування  землею,  водою,  ресурсами,   будинками,  
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;  
 інші цінності.  
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 Інвестування – це процес, який на початку заключається в 
акумулюванні фінансового та іншого майна,  їх трансформація в інвестиційні 
ресурси та вкладення цих ресурсів у підприємницьку та виробничу сфери для 
отримання позитивного ефекту. 





Саме ці функції забезпечують відтворення та підтримку темпів 
розвитку капіталу, стимулюють розвиток науки і техніки, розподіляють 
грошові ресурсі між різними видами та сферами діяльності в залежності від 
пріоритетів держави та суспільства та стабілізують економіку.  
Інвестиційна діяльність підприємства реалізується в формі 
інвестиційного проекту.  
Інвестиційний проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, 
розроблених для досягнення інвестиційних цілей протягом заданого часу при 
встановлених ресурсних обмеженнях.  
Інвестиційних проект визначається не лише як комплекс дій, але як і 
група організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, які 
містять цілі і задачі сформованих для досягнення мети інвестування. 
Інвестиції є таким видом діяльності, яка спрямована на отримання 
результату у майбутньому, тому вона безперечно пов’язана з ризиком. 
Ризик - це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Ризик в 
інвестуванні — це кількісно оцінена з позиції певного суб’єкта інвестиційної 
діяльності невизначеність, пов’язана із можливістю виникнення в процесі 
реалізації інвестиційного проекту несприятливих подій та їх наслідків в 
формі певних фінансових втрат (зниження доходів, зростання витрат, втрата 
прибутку тощо).  
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Причиною появи ризику є невизначеність, конфліктність ситуацій та 
відсутність повної вичерпної інформації. Невизначеність навколишнього 
середовища – це такий його стан, при якому неможливо точно оцінити та 
передбачити його майбутній вплив на організацію. 
У сучасній інвестиційній практиці найчастіше використовуються три 
групи показників та методів оцінки доцільності інвестиційних рішень:   
а) традиційні, або статистичні методи (основані на бухгалтерському 
підході): 
 метод визначення середньої ставки доходу ARR (average rate of return); 
 метод розрахунку періоду окупності інвестицій PP (payback period); 
 метод визначення рентабельності інвестицій ROI (return on investment); 
 метод визначення розрахункової норми прибутку AROR (accounting 
rate of return). 
б) динамічні методи (засновані на концепції дисконтування): 
 метод визначення чистої теперішньої вартості NVP (net present value); 
 метод розрахунку дисконтованого терміну окупності DPP (discounted 
payback period); 
 метод розрахунку внутрішньої норми прибутку IRR (internal rate of 
return); 
 метод визначення індексу прибутковості PI (profitability index); 
 метод визначення коефіцієнту  співвідношення доходів і витрат з 
використанням концепції дисконтування. 
в) Ризик методи (засновані на врахуванні ризику інвестування): 
 фактор еквівалента впевненості CEF (certainty equivalent factor); 
 метод визначення безпечної ставки RFR (risk – free rate); 
 аналіз чутливості реагування SA (sensitivity analysis); 
 моделювання (simulation); 




Отже, у цьому розділі викладаються основи інвестування. Були 
розглянуті такі поняття, як: інвестиції, інвестування, інвестиційний проект, 
інвестиційні ризики та приведені класифікації цих понять. Розглянута 
економічна сутність інвестицій та їх значення у розвитку сучасної економіки, 











РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
 
Початковим етапом оцінки ризиків інвестиційних проектів являється 
якісний аналіз ризиків. Мета якісного аналізу ризиків – це виявлення ризиків, 
їх ідентифікація, визначення пріоритетів та загальна оцінка можливих 
наслідків. При проведені якісного аналізу використовуються евристичні та 
загально наукові методи, а не математичні розрахунки. 
Якісний підхід до аналізу ризиків включає у себе такі основні методи: 
 SWOT-аналіз; 
 метод аналізу доречності витрат; 
 метод аналогій; 
 методи експертних оцінок; 
 метод бальної оцінки; 
 метод дерева рішень; 
 метод Делфі; 
 метод ранжування; 
 метод сценаріїв; 
 модель PEST; 
 мозковий штурм. 
Методика якісної оцінки ризиків є дуже важливою для виявлення 
факторів ризику та визначення причин, що призводять до цих ризикових 
ситуацій, але ще більш важливим є оцінка цих ризиків, для чого 
використовується методологія кількісного визначення ризиків інвестиційних 
проектів. Він допомагає визначити величину збитків, яку завдає той чи інший 
ризик.  
Кількісний підхід до аналізу ризиків включає у себе такі основні 
методи: 
 метод Монте-Карло; 
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 аналіз чутливості; 
 аналіз сценаріїв; 
 метод коригування норми дисконту; 
 метод достовірних коефіцієнтів; 
 аналіз показників граничного рівня (точка беззбитковості); 
 статистичні підходи; 
 метод дерева рішень. 
Порівняльна характеристика якісних та кількісних підходів до аналізу 
проектних та інвестиційних ризиків представлені в таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 – Порівняння підходів до аналізу інвестиційних ризиків 
Якісний підхід Кількісний підхід 
 в якості параметрів оцінки 
виступають деякі суб’єктивні 
величини 
 необхідне загальне розуміння 
упорядкованих переваг при 
прийнятті управлінських 
рішень  
 засновані на більш важких і 
трудомістких процедурах 
обробки  
 повинні бути визначені в 
параметрах проекту 
 в якості параметрів оцінки 
виступають деякі об’єктивні 
величини 
 необхідне розуміння 
формальних методів та 
інструментів 
 змінюють рівень 
невизначеності 




Також є і інші, нетрадиційні підходи до аналізу ризиків інвестиційних 
проектів, як: 
 теорія планування експерименту; 
 методи нечіткої математики; 
 теорія ігор; 
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 методи аналізу ієрархій; 
 реальні опціони. 
 
 
2.1 Якісні методи оцінки інвестиційного проекту 
 
 
Методика якісної оцінки ризиків інвестиційних проектів в першу чергу 
була створення для виявлення всіх можливих, суттєвих ризикових факторів. 
Наступним етапом являється знаходження негативних, або навіть позитивних 
наслідків проекту та їх вартісна оцінка. І звичайно визначення заходів щодо 
управління цими ризиками та мінімізацією їх наслідків. Дуже важливо, 
підійти до цієї задачі якісної оцінки ризиків інвестиційних проектів 
комплексно і системно, щоб врахувати усі суттєві ризики. Комплексний 
підхід до оцінки та аналізу ризиків відображений на рисунку 2.1. 
 





У якісному аналізі ризиків інвестиційних проектів в основному 
використовуються методи системного аналізу: аналогій, експертних оцінок, 
метод Делфі, ранжирування, метод "дерева рішень" та інші евристичні 
методи (інтуїції, синтезу, дедукції, індукції, порівняння тощо). [15] 
Деякі основні методи якісного аналізу ризиків інвестиційного проекту 
показані в таблиці 2.2. 
Таблиця 2.2  ̶  Основні методи якісного аналізу ризиків 





Цей метод заснований на використанні зібраної інформації 
по аналогічним проектам, які були вже завершені, для 
розрахунку ймовірності виникнення тих чи інших ризиків. 
Цей метод можна застосувати, коли немає можливості 





Це статистично-математичні та логічні методи, які 
призначенні для обробки інформації, яку представили 
експерти. Використовуються для ідентифікації та 
ранжування ризиків. 
SWOT-аналіз Таблиця, яка визначає сильні та слабкі сторони проекту, 
його можливості та небезпеки. Використовується для 
наочної протиставлення в експертній оцінці ризиків. 
Метод "дерева 
рішень" 
Метод дерева рішень заснований на графічному 
відображені деякої послідовності рішень і станів проекту 
та його зовнішнього середовища  для подальшої оцінки 
окремих ризиків і визначені найбільш ймовірних варіантів 
реалізації інвестиційного проекту. Часто використовується 
для оцінки проектів в яких інвестування коштів 




Продовження таблиці 2.2 
Метод 
ранжування 
Метод упорядкування ризиків проекту за ступенем 
важливості та прогнозованості. 
Метод Дельфі Метод, який використовується для коригування 
експертних оцінок.  
Метод сценарію В цьому методи використовують оптимістичний, 
нейтральний та песимістичний сценарій розвитку подій, 
який враховує різноманітні внутрішні та зовнішні 
фактори, які впливають на інвестиційний проект. Для 
кожного сценарію розраховується стандартне (допустиме) 
відхилення та коефіцієнт варіацій і визначають найменш 
ризикований сценарій (тобто такий, для якого  значення 




Використовується для ранжування ризиків, наглядно 






При розрахунку ефективності інвестиційного проекту 
можна додатково враховувати фактори ризику, 
використовуючи метод відсоткової ставки з поправкою на 
ризик, суть якого полягає у збільшені безризикової ставки 




Визначення тих факторів, які можуть привести проект до 
критичного стану. Використовується для моніторингу 
ризиків проекту в умовах невизначеності. 
Метод «подія-
наслідок» 
Аналізує діяльність підприємства з урахуванням 
можливих проблем пов’язаних з можливими неполадками 




Якісний аналіз ризиків можуть проводити тільки фахівці, що володіють 




2.1.1 Методи експертних оцінок 
 
 
Коли використання статистичних та аналітичних методів являється 
неможливим, то ми можемо використовувати методи в основі яких лежить 
досвід та інтуїція. Метод експертних оцінок заснований на думках експертів, 
фахівців чий досвід можна використати для аналізу проекту і врахування 
різноманітних факторів.  
Ця методика включає у себе статистично-математичні та логічні 
методи, які призначенні для обробки інформації, яку представили експерти 
для аналізу даних і прийняття управлінського рішення. 
Експерт – це людина, яка є спеціалістом в певній області і яку 
підприємство залучила для розгляду певної проблеми. Цей спеціаліст може 
бути як і з цієї ж компанії, так і бути представником іншої фірми, або 
підприємства.  
Експертна оцінка – це оцінка, яка основана на думці конкретного 
експерта, або експертної групи. 
Експертна група – це деяка група експертів, яку було зібрано за 
певними критеріями, для вирішення конкретної задачі. 
Для проведення опитування експертів бажано дотримуватись таких 
умов: 
 експерт повинен мати всю доступну інформацію; 
 експерт повинен бути досвідченим у предметній сфері та мати гнучке 
мислення; 
 експерт повинен бути неупередженим; 
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 експерт повинен мати можливість оцінювати будь-яку кількість 
ідентифікованих ризиків. 
Важливою задачею для експерта є врахування кожного виду ризику, 
для чого можна використовувати спеціальну анкету. Анкети бувають 
універсальними (підходять до більшості підприємств) та унікальними 
(розробленими спеціально для конкретних видів діяльності з урахуванням 
специфічних та унікальних особливостей). Крім того, робота над такою 
анкетою також може стати певним початковим етапом експертного аналізу 
ризиків.  
Загалом оцінка експертних суджень складається з наступного. 
Спеціальна команда, або керівництво проекту складають листи опитування з 
певними критеріями для експертних суджень. Для кожного критерію 
присвоюють ваговий коефіцієнт які є невідомими для експертів та 
визначають можливі відповіді та їх ваги. Експерт повинен мати повний 
доступ до доступної інформації для того, щоб він мав можливість точно 
оцінити і проаналізувати поставлені питання. Експерт відмічає обрану 
відповідь. Анкети з відповідями аналізуються, перевіряються на узгодженість 
та проводиться ідентифікація факторів найбільшого ризику. 





Рисунок 2.2 – Алгоритм організації експертних опитувань 
 
Методи експертних оцінок бувають індивідуальними та колективними. 
Індивідуальні експертні методи – це методи де враховуються судження 
думок експертів окремо, без урахування думок інших експертів, а колективні  
– де забезпечується формування загальної думки усіх експертів. 




Рисунок 2.3 – Види методів експертних оцінок 
 
Організація індивідуальних методів є більш простими і дешевшими ніж 
колективні (групові). 
Інтерв’ю – це метод індивідуальних експертних оцінок, суть якого 
полягає у проведені співбесіди між інтерв’юером та експертом, де в якості 
першого виступає аналітик, який задає питання та формує експертну думку. 
Анкетування – це метод індивідуальних експертних оцінок, суть якого 
полягає у проведені письмового анкетування. Він має декілька недоліків, 
оскільки не завжди питання можуть бути зрозумілими експерту. 
Колективні методи експертних суджень є більш розповсюдженими, 
оскільки вони підходять для експертів з суміжних сфер діяльностей. 
Метод комісії – це метод колективних експертних оцінок, суть якого 
полягає у проведені нарад, конференцій та семінарів, де після висловлення 
думок усіх експертів обирається загальний варіант рішення задачі. 
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Метод відстороненого оцінювання  – це метод колективних експертних 
оцінок, суть якого полягає у проведені наради, де після висловлення думок 
усіх експертів обирається єдине незалежне рішення. Нарада поділяється на 
частину для висловлення думок та іншу частину для критичного оцінювання.  
Метод мозкового штурму -  це метод, який забезпечує генерування 
максимальної кількості без наявності критики, а потім на другому етапі 
провести аналіз цих ідей. Для цього методу можна запрошувати експертів 
різних областей. 
Конференція ідей  – це метод колективних експертних оцінок, схожий 
на метод мозкового штурму, але за наявності критики. 
Метод Делфі описаний у розділі 2.1.2. 
  
 
2.1.2 Метод Делфі 
 
 
Це тип групових експертних оцінок, який є закритим і має зворотній 
зв’язок. Він допомагає усунути деякі недоліки інших методів експертних 
оцінок, як вплив авторитетних, або активних експертів на судження інших, 
небажання відмови від своїх точок зору, психологічного дискомфорту та 
інших проблем групового прийняття рішення. А отже, найголовніше – це 
забезпечення анонімного голосування кожного експерта та ознайомлення з 
думками інших експертів, але без їхнього персоналізованого впливу. 




Рисунок 2.4 – Етапи реалізації методу Делфі 
 
Створюються декілька груп, аналітична та експертна. Усього в 
середньому, голосування може складатися з 2-4 турів. Після кожного туру 
аналітична команда проводить статистичний аналіз результатів. Починається 
голосування експертів, кожен учасник приводить свою точку зору та оцінку, 
проводить своє обґрунтування. Всі оцінки розташовують у порядку спадання, 
розраховують медіану та квартилі (інтервали). Експертів оцінки яких 
попадають у граничні інтервали, просять обґрунтувати свою позицію і 
знайомлять інших експертів з його висновками, зберігаючи анонімність.  
Потім проводиться повторне голосування. Експерти можуть змінити свою 
точку зору, або залишитись при своїй. Цей увесь процес повторюється до тих 
пір, поки оцінки усіх експертів не будуть врівноваженими, або розбитими на 
декілька кластерів.  
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Після закінчення, проводитися аналіз процесу та висновків експертів. 
Аналізуються можливі недоліки та упущення і приймають остаточне 
рішення.  
Метод Дельфі найбільш доцільний при оцінюванні окремих ризиків і 
всього проекту в цілому – визначенні ймовірності настання ризикових подій, 
оцінці величини втрат, ймовірності влучення втрат у визначений інтервал і 
т.п.  
Цей метод має такі переваги: 
 відсутність впливу авторитетних експертів; 
 відсутність впливу більшості на меншість; 
 відсутність психологічного дискомфорту; 
 можливість додаткового аналізу; 
 відсутність впливу експертів з сильним умінням переконання. 
А також, він має такі недоліки: 
 відсутність обміну судженнями; 
 довготривалість; 
 складність реалізації; 
 негативна реакція експертів на необхідність зміни їхньої точки зору. 
 
 
2.1.3 Метод рангової кореляції 
 
 
Один із самих поширених методів оцінки значимості аналізованих 
факторів ризиків – це метод рангової кореляції. Він застосовується при 
виникненні потреби в оцінці незмірних факторів. При вивченні незмірних  
показників ризику важливо встановити їх значущість та вибрати найбільш 
впливові на проект ризики.   
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Для забезпечення достовірності результатів, анкета експертів повинна 
мати не більше 15 факторів, а кількість експертів в 2-3 рази більше. 
Метод рангових кореляцій складається з 3х етапів. 
На першому етапі визначають систему рангів, привласнюють ранги 
факторам і для кожного фактору обчислюють суму рангів. Потім фактори 
упорядковують по спаданню суми рангів. Для кожного фактору визначають 
середнє значення рангу (сума ділиться на кількість експертів), це число 
характеризує колективну думку про значущість фактору. 
На другому етапі перевіряється узгодженість думки експертів за 
допомогою коефіцієнта рангової кореляції. Якщо за результатами оцінки 
результати експертів будуть узгодженими, то дослідження завершується і 
визначаються найбільш значущі ризики. А якщо оцінки експертів будуть 
неузгодженими, то слід переглянути фактори, підібрати більшу кількість 
експертів, або визнати відсутність спрямованого впливу факторів. 
На третьому етапі використовують статистичні критерії Стьюдента та 
Пірсона для визначення значущості самих коефіцієнтів рангової кореляції. 
Припускаємо, що найбільший ранг привласнюється найістотнішому 
фактору.  
Досліджується n  факторів ризику. Два експерти (чи дві групи 
експертів) висловили своє судження про вплив цих факторів на процес за 
допомогою системи рангів. Для кожного фактору слід знайти суму рангів, 
упорядкувати фактори по спаданню цих сум і знайти середнє значення 
рангів. Для оцінки узгодженості думок двох експертів (груп експертів)  
можна використовувати критерій Спірмена і критерій Кендалла. Для 
застосування критерію Спірмена розраховують коефіцієнт Спірмена за 
формулою (2.1): 
 








де 𝑛 – це кількість факторів; 
𝑥𝑖
′ – ранги першого експерта; 
𝑥𝑖  – ранги другого експерта. 
Значущість коефіцієнта Спірмена перевіряють за допомогою t-
статистики: за рівнем значущості 𝜶 і числу ступенів свободи 𝑞 = 𝑛 − 2 в 
таблицях Ст’юдента знаходять табличне значення 𝑡кр. Обчислюють значення 





,                                                 (2.2) 
 
Якщо |𝜌| > 𝑇кр, то ранговий зв’язок є значимим і коефіцієнт рангової 
кореляції можна довіряти.  
Для застосування критерію Кендалла ранги одного експерта 
розташовують в порядку зростання, ранги другого експерта переносять 
відповідно. Для кожного елементу другого ряду підраховують число рангів, 
що його перевершують і розташованих за цим елементом. Підсумовуючи 






− 1,                                             (2.3) 
 
Для перевірки значущості коефіцієнту Кендалла обчислюють значення 
критичної точки за формулою (2.4): 
 
𝑇кр = 𝑍кр ∙ √
2∙(2𝑛+5)
9𝑛∙(𝑛−1)
,                                        (2.4) 
 
де n – це кількість факторів; 
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𝑍кр – це критична точка двосторонньої критичної області, яку 





,                                             (2.5) 
 
Якщо |𝜏| > 𝑇кр, то ранговий зв’язок є значимим і коефіцієнту рангової 
кореляції можна довіряти. 
Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена і Кендалла змінюються на 
відрізку [-1;1]. Якщо вони дорівнюють 1, то думки експертів повністю 
співпадають. Якщо значення коефіцієнтів р і Т дорівнюють -1, то думки 
експертів (груп експертів) прямо протилежні. Якщо значення коефіцієнтів р і 
τ дорівнюють нулю, то думки експертів (груп експертів) неузгоджені. Шкалу 
для коефіцієнтів рангової кореляції наведено в таблиці 2.3. 






(0.2;0.4) слабко узгоджені 
(0.4;0.6) помітно узгоджені 
(0.6;0.8) добре узгоджені 
(0.8;0.9) сильно узгоджені 
(0.9;1) висока узгодженість 
 
















№ 1 2 3 4 5 6 7 8 … n 
1           
2           
…           
m           
 
Ранги експертів позначаються, як 𝑥𝑖𝑗, де 𝑖 – номер експерта, а 𝑗 – номер 
фактору. 
Фактори упорядковуються за значенням суми рангів. Також 
визначають середнє значення для кожного фактору. Середні значення рангів 
дозволяють кожному експерту порівняти його оцінки з середньою думкою. 












𝑗=1 ,                       (2.6) 
 
де 𝑚 – це кількість експертів, а 𝑛 -  це кількість факторів. 
Для перевірки значущості коефіцієнту конкордації обчислюють 
значення критичної точки за формулою (2.7): 
 
𝜒𝜙
2 = 𝑚(𝑛 − 1) ∙ 𝑊,                                      (2.7) 
 
За рівнем значущості 𝛼 та числу ступенів свободи 𝑞 = 𝑛 − 1 в таблицях 




2 , то коефіцієнту конкордації можна довіряти і отримані, 
на його основі висновки достовірні. 
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Коефіцієнт конкордації може приймати значення від 0 до 1. Якщо 
𝑊 =  1, то думки експертів співпадають, якщо 𝑊 =  0, то думки 
неузгоджені. 
Альтернативним методом оцінки погодженості думок багатьох 
експертів служить оцінка коефіцієнта рангової кореляції думок експертів, 
оцінюваний за спрощеною формулою (2.8):  
 
𝜌 = 1 −
6∙∑𝑑2
𝑛3−𝑛
,                                               (2.8) 
 
де 𝑑 – різниця рангів;  
𝑛 – загальне число рангів, або варіантів відповідей;   
− 1 <  р <  +1, якщо р =  − 1, думки експертів прямо протилежна;   
якщо р =  +1, думки експертів повністю збігаються.   
 Переваги методу експертних оцінок: 
 не має необхідності роботи з точними даними; 
 наявність різноманітних методик проведення опитування та 
комп’ютерних програм; 
 швидкість; 
 можливість проведення деякого аналізу ефективності проекту. 
Недоліки методу експертних оцінок: 
 суб’єктивність оцінок; 
 важкість залучення експертів; 
 людський фактор; 






2.1.4 Використання SWOT і PEST аналізу для оцінки ризиків 
інвестиційного проекту  
 
 
Однією з найпростіших практичних експертних методик аналізу 
ризиків є SWOT-аналіз ( від англ. strength — сила, weakness — слабість, 
opportunity — можливість, threat — погроза). Це якісний підхід, який 
визначає сильні та слабкі сторони проекту, його можливості та небезпеки.  
SWOT-аналіз складається з таких етапів: 
 формування цілі аналізу; 
 опис проекта; 
 опис навколишнього середовища проекта; 
 складання переліків сильних, слабких сторін, можливостей та загроз; 
 ранжування цих переліків за степенем важливості; 
 заповнення SWOT-таблиці (табл. 2.5); 
 проведення аналізу попарних порівнянь: 
1) сильні сторони – можливості; 
2) сильні сторони – загрози; 
3) слабкі сторони – можливості; 
4) слабкі сторони – загрози. 
 складання переліків: 
1) можливостей, заснованих на сильних сторонах; 
2) сильних сторін, які можуть бути послаблені за рахунок загроз; 
3) слабких сторін, які заважають використовувати можливості; 
4) слабких сторін, які роблять проект вразливим до загроз; 









Таблиця 2.5 – Матриця SWOT-аналізу 

















 По таблиці розробляють заходи щодо уникнення загроз та 
подолання слабких сторін. 
Переваги методу: 
 простота використання; 
 широке застосування; 
 виявлення інформаційної бази; 
 виявлення факторів впливу на проект. 
Недоліки методу:  
 відсутність динаміки у часі; 
 відсутність кількісного аналізу; 
 суб’єктивність. 
Аналогічним до SWOT-аналізу є PEST-аналіз, але він призначений для 
виявлення зовнішніх чинників, а саме: політичних (Policy), економічних 
(Economy), соціальних(Society) та технологічних (Technology) аспектів 
проекту, або підприємства. Різниця між ними закладається в тому, що PEST-
аналіз вивчає ринок проекту, а SWOT-аналіз вивчає місце проекту на ринку 
та відносно своїх конкурентів. 
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2.1.5 Метод експертних листів 
 
 
Для проведення метода експертних листів необхідно визначити 
прийнятну для організації граничний рівень для кожного з видів ризику (100 
бальна шкала), визначити конфіденційну оцінку рівня компетентності 
експерта (10-ти бальна шкала).  
Потім проводиться експерта оцінка, в якій визначається ймовірність 
настання ризику та степінь небезпечності цього ризику. Кожен експерт 
заповнює таблицю, один із прикладів якої представлений в таблиці 2.6. 
Таблиця 2.6 – важливість ризику 
№ Ризик Небезпечність Ймовірність Важливість 
1 2 3 4 5 = 3 х 4 
     
 
 Результат суджень експертів зводять в єдину інтегральну 
таблицю (табл. 2.7) рівнів ризику та степінь довіри (компетентності) 
експерта.  







1 2 3 4 5 = 3 х 4 
     
 
Потім проводять аналіз отриманих результатів та визначається 














    
 
Якщо прийнятий граничний рівень хоча б одного ризику нижче 
отриманих інтегральних значень, то необхідно провести комплекс 
превентивних заходів та провести повторний аналіз ризиків. 
 
 
2.1.6 Троянда та спіраль ризиків 
 
 
Для візуалізації, або порівняння ризиків декількох проектів по 
різноманітним аспектам використовується троянда, або зірка ризиків. Її 
також можна використовувати для порівняння думок різних експертів. Він не 
є точним, але підходить для співставлення. 
Спочатку проводиться експертний аналіз ризиків, потім вони 
оцінюються по 10-ти бальній шкалі і оформляються графічно подібно до 





Рисунок 2.5 – Троянда ризиків двох проектів 
 
Потім будується спіраль ризиків, яка визначає ранжування факторів 
ризиків. 
Подібними до троянди ризиків є діаграма Торнадо, Snake  та Спайдер. 
 
 
2.1.7 Метод проектів-аналогів 
 
 
Цей метод заснований на використанні зібраної інформації по 
аналогічним проектам, які були вже завершені, для розрахунку ймовірності 
виникнення тих чи інших ризиків. Цей метод можна застосувати, коли немає 
можливості використовувати інші методи, або для проектів, які часто 
зустрічаються.  
Наявні проблеми використання даного методу: 
 складність підбору проекта-аналога; 
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 суб’єктивність оцінок; 
 неможливість встановлення степеню аналогічності ситуації; 
 відсутність формальних критеріїв аналізу ситуації; 
 зв’язки між ситуаціями можуть бути складними, і деякі ризики можуть 
бути наслідками складних взаємодій. 
Найчастіше цей метод використовують для проектів, які часто 
повторюються. А також є практика оцінки проектів, які вже завершилися для 
створення баз даних,  які можуть стати у нагоді при створенні нових 
проектів, або для виявлення залежності в існуючих проектів. 
Перевагами такого методу є: 
 простота; 
 відсутність необхідності у наявності точної інформації; 
 використовуються на різних етапах життєвого циклу; 
 враховується реальний досвід. 
Отже, метод аналогій придатний для опису можливих ризикових 
ситуацій, але не для точної оцінки ризикового проекту. 
 
 
2.1.8 Метод мозкового штурму 
 
 
Метод мозкового штурму – це спроба знайти рішення проблеми за 
допомогою стимулювання творчої активності. Він полягає в тому, щоб 
згенерувати якомога більшу кількість варіантів вирішення проблеми, в тому 
числі і найнеймовірніших, а далі, з усіх придуманих варіантів відбираються 
ті, які можуть бути реалізовані далі. [16, с. 351-352] 
Метод мозкового штурму поділяється на такі етапи: 
 формулювання завдання; 
 генерація ідей; 
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 оцінка ідей. 
Основні правила мозкового штурму: 
 відсутність критики; 
 приймаються будь-які ідеї; 
 максимальна генерація ідей; 
 комбінування та модифікація ідей; 
 не запрошувати до участі авторитетних людей; 
 велика кількість учасників, але не більше 10 за один раз. 
Важливим етапом мозкового штурму є підготовка. Напрямки 
здійснення підготовчої роботи представлені  на рисунку 2.6.  
 
Рисунок 2.6 – Напрямки здійснення підготовчої роботи мозкового 
штурму 
Також необхідно визначитись з часовими рамками, мозковий штурм 
повинен тривати не менш ніж півгодини, але і не більш ніж півтори години.  
Для вибору ідей можна використовувати метод ранжування, але 








2.2 Кількісні методи оцінки інвестиційного проекту 
 
 
Опис деяких кількісних методів оцінки інвестиційного проекту та їх 
недоліки та переваги представлені в таблиці 2.9. 
Таблиця 2.9  ̶  Кількісні методи оцінки інвестиційного проекту 




Оцінка впливу основних 
вихідних параметрів на 
результативні показники 
ефективності інвестиційного 




(факторних) показників і 
визначають діапазон 
коливань обраних для оцінки 
ризику кінцевих показників 
його ефективності, а також 
критичні значення вихідних 
показників проекту. Чим 
вище ступінь залежності 
показників ефективності 
проекту від окремих вихідних 
показників її формування, 























проекту, у той час 


















Продовження таблиці 2.9 
Аналіз  
сценаріїв 
Комплексна оцінка впливу 
всіх основних вихідних 
(факторних) показників на 
ефективність реального 
інвестиційного проекту за 
різних умов (сценаріях) 
його реалізації – від 
якнайкращих до 
найгірших. За кожним 
сценарієм проекту 
визначається імовірність 
його виникнення. На 
основі можливих коливань 
показників ефективності 
проекту при різних 
сценаріях його реалізації 
визначаються 
середньоквадратичне 
відхилення і коефіцієнт 
варіації, які виражають 
ступінь проектного ризику. 
Чим вище значення 
середньоквадратичного 
відхилення і коефіцієнта 
























реалізації кожного  





























проекту і їх відхилення 
від розрахункового або 
середнього значення. 
Імітаційне моделювання 














первинних показників з 
метою набуття 


























































Продовження таблиці 2.9 
Дерева 
рішень 
Комплексна оцінка рівня 
ризику на основі 
графічного уявлення 
можливих сценаріїв 
реалізації проекту, що 
послідовно 
розглядаються в часі, зі 
встановленням 
імовірності виникнення 
кожного з них. Кожна з 
гілок дерева ілюструє 
одну з альтернатив 
можливого перебігу 






оцінюють кожен варіант 
подій, як правило, на 
основі теорії імовірності 
й зі всіх можливих 
обирають оптимальний. 
При цьому кількісну 





































кожній з гілок 
у рамках 











2.2.1 Аналіз доречності витрат 
 
 
Цей метод використовуються для аналізу ризиків пов’язаними з 
проектними запасами та витратами необхідними для проекту. Його мета  – 
звести до мінімуму ризики пов’язані з капіталом. Цей метод відрізняє степінь 
ризику різних типів діяльності.  Так, наприклад, ризик пов’язаний з 
витратами на закупівлю матеріалів є більш суттєвим, аніж на оплату 
заробітної платні.  
Основні фактори, які можуть спричинити надлишкові витрати, такі: 
 вартісна недооцінка проекта; 
 зміна границь проекта; 
 відхилення від запланованих виробничих об’ємів; 
 інфляція; 
 зміна податкових законів; 
 їх комбінації. 
Для аналізу доречності витрат використовуються такі показники [16]: 
 надлишок чи недостатність власних засобів (+Есс); 
 надлишок чи недостатність власних і позикових джерел формування 
запасів (+Е); 
 надлишок чи недостатність загальної величини основних джерел для 
формування запасів і втрат (+Ео). 
Основна формула, яка використовується для аналізу доречності витрат 
– це балансова  модель стійкості  фінансового стану підприємства (2.9): 
 
ОФ + ОС + ГК = ВК + КР + КТЗ,                          (2.9) 
 
де ОФ – основні засоби і вкладення; 
ОС – поточні активи, запаси і витрати; 
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ГК – грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська 
заборгованість та інші активи; 
КР – кредити та позикові кошти; 
КЗ – кредиторська заборгованість і позикові кошти; 
ВК – власні кошти. 
Наявність власних коштів розраховується за формулою (2.10): 
 
Есс = ВК − ОФ,                                        (2.10) 
 
Тоді, надлишок чи недостатність власних коштів розраховуємо за 
формулою (2.11): 
 
+Есс = Есс − ОС,                                      (2.11) 
 
Надлишок чи недостатність власних і позикових джерел формування 
запасів визначаємо так (2.12): 
 
+Е = (Есс + КР) − ОС,                               (2.12) 
 
Надлишок чи недостатність загальної величини основних джерел для 
формування запасів і втрат (2.13): 
 
+Ео = (Есс + КР + КТЗ) − ОС,                        (2.13) 
 








Таблиця 2.10 – Оцінка ризиків фінансового стану підприємства 
Фінансовий стан Значення показників 
Абсолютної стійкості ± Есс ≥ 0 ± Е ≥ 0 ± Ео ≥ 0 
Нормальної стійкості ± Есс ≈ 0 ± Е ≈ 0 ± Ео ≈ 0 
Нестійкого стану ± Есс < 0 ± Е ≥ 0 ± Ео ≥ 0 
Критичного стану ± Есс < 0 ± Е < 0 ± Ео ≥ 0 
Кризового стану ± Есс < 0 ± Е < 0 ± Ео < 0 
 
Ризикові області та ступінь ризику описані в таблиці 2.11. 










































0% 0-25% 25-50% 50-755 75-100% 
 
Перевага даного методу полягає в тому, що, знаючи статті витрат з 
максимальним ризики, можна найти шляхи его зниження, а основний недолік 
методу полягає в тому, що підприємство не аналіз джерела ризику, а приймає 








2.2.2 Ризик втрати фінансової стійкості та незалежності проекту 
 
Оцінити ризик втрати фінансової незалежності та стійкості проекту 
можна за такими показниками: 
 коефіцієнт автономності; 
 коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів; 
 коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 
 коефіцієнт фінансової стійкості. 
Характеристики цих показників представлені в таблиці 2.12. 







Значення менше 0,4 
вказує на труднощі, які 
можуть виникнути в 









власних та позикових 
коштів 
Значення більше 1,5 





Вказує, яка сума 
позикових коштів 
знаходиться в кожній 
грошовій одиниці 














Значення менше 0,1 
вказує на нестійкий 
фінансовий стан 
організації 
Показує наявність у 
організації необхідної 
суми власних оборотних 
активів для забезпечення 
її фінансової стійкості 
Коефіцієнт фінансової 
стійкості 
Значення менше 0,6 
вказує на те, що 
організація зазнає 
фінансових труднощів 
Показує, яка частина 
активів організації 
фінансується за рахунок 
стійких джерел 
 





,                                          (2.14) 
 
де КА – коефіцієнт автономності; 
Кс – власний капітал; 
АV – загальні активи (валюта балансу). 
Формула для розрахунку коефіцієнту співвідношення власних та 





,                                            (2.15) 
 
де КЗ – коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів; 
ОД – довготривалі обов’язки; 
ОК – короткострокові обов’язки; 
Кс – власний капітал. 
Формула для розрахунку коефіцієнту забезпеченості власними 







,                                            (2.16) 
 
де КВ – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 
АН – необоротні активи; 
АО – оборотні активи; 
Кс – власний капітал. 





,                                            (2.17) 
 
де КФ – коефіцієнт фінансової стійкості; 
ОД – довготривалі обов’язки;  
АV – загальні активи (валюта балансу); 
Кс – власний капітал. 
 
 
2.2.3 Метод сценаріїв 
 
 
Метод сценаріїв оснований на написанні сценаріїв (оптимістичний, 
найбільш ймовірний, песимістичний) можливого розвитку проекта, 
розраховуються показники проекту для кожного з випадків. Для розробки та 
аналізу цих сценаріїв залучаються експерти.   
Перед експертами стоїть складна задача формування обмеженого 
списку сценаріїв з великої множини можливих розвитків подій та врахування 
зв’язків між показниками  та параметрами проекту для кожного з сценаріїв. 
Після формування сценаріїв наступним етапом являється визначення 
ймовірності настання того чи іншого сценарію і це є одним з найбільших 
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недоліків сценарного метода, оскільки робиться лише припущення щодо 
ймовірності настання цього сценарію. Тим не менш, використання цього 
методу в комплексі з іншими (аналіз чутливості, нечіткі множини) дає 
можливість мінімізувати вплив людського фактору на результат [17, с. 109].  
Отже, після того, як були обрані показники ефективності проекту, 
сценарії та їх ймовірності, розраховується очікуване значення показника 
ефективності проекту (2.18). 
 
А̅ = ∑𝐴𝑖 ∙ 𝑃𝑖 ,                                            (2.18) 
 
де  А̅ – очікуване значення відповідного показника ефективності 
інвестиційного проекту; 
А𝑖 – абсолютне значення показника ефективності при і-му результаті; 
Р𝑖 -  ймовірність отримання і-го результату. 
Потім розраховується середньо квадратичне відхилення проекту (2.19), 
як абсолютна міра ризику. 
 
𝜎 = √∑ (𝐴𝑖 − ?̅?)2 ∙ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                 (2.19) 
 
Потім розраховується коефіцієнт варіації (2.10), як відносна міра 





,                                            (2.20) 
 






Таблиця 2.13 – Оцінка рівня ризикованості інвестицій за коефіцієнтом 
варіації [12, с. 210] 
Коефіцієнт варіації, CV% Оцінка ризику інвестицій 
<17% Ризик відсутній 
17-33% Низький ризик 
33-40% Середній ризик 
40-60% Високий ризик 
>60% Катастрофічний ризик 
 
  Також недоліками метода сценаріїв є необхідність у проведенні 
докладного якісного аналізу проекта, обмеженість можливих параметрів та 
сценаріїв оцінки проекту. 
Сценарний підхід має такі особливості, як врахування зв’язків між 
параметрами проекта, аналіз сценаріїв, як інструмент аналізу стійкості 
проекта, виявлення позитивних та негативних сторін проекту. 
 
 
2.2.4 Аналіз чутливості проекту 
 
 
 При аналізі чутливості підбираються ризикові параметри, потім 
послідовно показники змінюють на деяку одиницю. При зміні цих факторів 
розраховується критерій ефективності проекту. Таким чином визначаються 
найбільш ризикові показники. Такими показниками можуть бути: ціна за 
одиницю продукції, ставка дисконту, витрати, показник інфляції, об’єм 
продажу, об’єм інвестицій та ін. Показниками ефективності проекту зазвичай 
виступають NPV, або IRR. 
Алгоритм аналізу чутливості такий: 
 визначення ключових змінних проекту; 
 визначення критерію ефективності проекта; 
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 встановлюється базове значення критерію ефективності проекту при 
фіксованих значеннях параметрів; 
 розрахунок значень обраного критерію при зміні окремо кожного з 
змінних на деяку величину (%); 
 оцінка темпу росту критерію у порівнянні з базовим значенням; 
 узагальнення результатів у табличному (2.14), або графічному (2.7) 
вигляді; 
 ранжування параметрів (змінних) проекту. 
 
Рисунок 2.7 – Приклад графіку чутливості проекту [12, с. 211] 
 








Таблиця 2.14 – Матриця чутливості [17, с.4] 
 
 
На етапі оцінки темпу росту критерію у порівнянні з базовим 








,                                              (2.21) 
 
 де x1 – базове значення змінними параметрами; 
x2 – змінене значення змінними параметрами; 
NPV1 – значення результуючого показника для базового варіанту; 
NPV2 – значення результуючого показника для результуючого варіанту 
[18, с.62]. 
Чим вище показник еластичності, тим більш чутливим є проект до 
даного параметра. 
Після проведення усіх розрахунків показники (зміні) проекту 








2.2.5 Метод Монте-Карло 
 
 
Метод Монте-Карло – це метод імітаційного моделювання, який являє 
собою композицію методів аналізу чутливості та аналізу сценаріїв проекту, 
на базі теорії ймовірності.  
В  загальному випадку метод Монте-Карло – це метод вирішення 
математичних задач з використанням випадкових величин. Область 
використання цього метода дуже велика. 
Схема використання методу Монте-Карло для аналізу ризиків проекту 
така: 
 визначення вихідних змінних; 
 визначення інтервалів можливої зміни вихідних змінних; 
 визначити ймовірність виникнення кожного значення; 
 встановити коефіцієнти кореляції між залежними змінними (в модель 
не рекомендовано брати фактори з високою кореляцією); 
 побудова математичної моделі, яка враховує зв’язок між вхідними 
змінними, похибками в їх оцінках та показником ефективності проекту; 
 багаторазово (не менш 1000 разів) розраховуються результуючі 
показники; 
 інтерпретація результату. 
Приведемо показники визначення ризику проекта для NVP: 





,                                          (2.22) 
 
де n – загальна кількість проведених імітаційних експериментів. 









∙ ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑖 ,
𝑛
𝑖=1                    (2.23) 
 
 очікувані втрати (2.24); 
 
𝐸𝐺 = ∑ (𝑁𝑃𝑉𝑖






𝑖=1 ,                    (2.24) 
 
де 𝑁𝑃𝑉𝑖
+ – число невід’ємних значень NPV; 
k – кількість невід’ємних значень NPV отриманих в результаті 
проведення імітаційних експериментів виборці випадкових значень.  
 коефіцієнт очікуваних втрат (2.25); 
 








𝑖=1 ,                    (2.25) 
 
де 𝑁𝑃𝑉𝑖
− – від’ємні значення NPV; 
m – число від’ємних значень NPV в отриманій в результаті проведення 
імітаційних експериментів. 
 очікуване значення (2.26); 
 
𝐸𝑉 = 𝐸𝐺 + 𝐸𝐿,                                           (2.26) 
 





,                                             (2.27) 
 
 𝐸𝐿𝑅 ∈ [0; 1], де 0 – низька ризикованість проекту, а 1 – повна 
ризикованість проекту. 




𝐷 = 𝑆2 =
1
𝑛
∙ ∑ (𝑁𝑃𝑉𝑖 − 𝐸𝑉)
2,𝑛𝑖=1                             (2.28) 
  
 середньоквадратичне відхилення (2.29); 
𝑆 = √𝐷 = √
1
𝑛
∙ ∑ (𝑁𝑃𝑉𝑖 − 𝐸𝑉)2
𝑛
𝑖=1 ,                        (2.29) 
 
Середньо квадратичне відхилення та дисперсія мало придатні для оцінки 
ризику, оскільки розглядають ризик як можливість негативних, так і 
позитивних відхилень від середнього значення.  





,                                                (2.30) 
 
Являється відносним показником ризику, оскільки для розрахунку 
використовуються середньоквадратичне відхилення.  
 ймовірність реалізації неефективного проекту (2.31); 
 
𝑃(𝑁𝑃𝑉 < 0) =
𝑚
𝑛
,                                           (2.31) 
 
де m – число від’ємних значень NPV; 
n – кількість імітаційних експериментів. 
Визначає частоту появлення неефективного проекту.  
Отже, найкращими показниками в метода Монте-Карло є очікуване 
значення (для визначення ефективності проекту), коефіцієнт очікуваних 
втрат  та ймовірність реалізації невдалого проекту (для оцінки ризикованості 
проекту). 
Цей метод використовується для прийняття інвестиційних рішень, 
ранжирування проектів, розрахунку інтегральних показників ефективності 
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проекту, дослідження мережевого графіку реалізації проекту з випадковою 
тривалістю його етапів, моделювання запасів. 
Незважаючи на певну наочність аналізу чутливості, методу сценаріїв, а 
також імітаційного моделювання, слід враховувати, що після завершення всіх 
обчислювальних процедур ці методи не надають чітких критеріїв прийняття 
рішення по проекту. [19] В процесі моделювання внутрішніх взаємозв'язків 
дуже багато рутинної роботи, і скласти несуперечливу їх систему стає дуже 
трудомістким завданням. [20] 
 
 
2.2.6 Метод дерева рішень 
 
 
Метод дерева рішень використовується для аналізу ризикових рішень 
за умови, що кожне наступне рішення залежить від попереднього. 
Дерево рішень – це графічне зображення послідовності рішень і станів 
навколишнього середовища з зазначенням відповідних ймовірностей і 
виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовищ. [21] 
Дерево рішень складається з таких елементів: 
 вузол прийняття рішення; 
 вузол випадкової події (результат події); 
 гілка дерева (зв’язок між моментом прийняття рішення та випадковою 
подією); 
 ймовірність (ймовірність настання події/гілки); 
 очікуваний наслідок (кількісне вираження альтернативи). 




Рисунок 2.8 – Формальний вигляд дерева рішень [21] 
де Е – вузол рішення; 
е – альтернатива рішення; 
Z – подія; 
R – результат; 
z – cтан навколишнього середовища; 
R/Е – наявність результату, необхідність прийняття рішення. 
Дерево рішень є досить трудомістким методом і його складність росте 
експоненціально, тому для його використовувати необхідно при обмеженій 
кількості рішень. Воно не може мати циклів.  
Після побудови дерева рішень, для оцінки ризику проекта необхідно 
розрахувати значення чистої приведеної вартості та  ймовірності для всіх 
сценаріїв розвитку інвестиційного проекту, або інші важливі показники, 
наприклад час, або ціна реалізації.  
Дерево рішень має такі переваги [22, с. 318]: 
 простота; 
 можливість роботи з інтервальними та категоріальними даними; 
 є можливість оцінити модель за допомогою статистичних тестів; 
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 немає необхідності у використанні складних інструментів для аналізу 
великих даних; 
 надійність. 
Та такі недоліки: 
 можливість створити складну модель; 




2.3 Нові підходи до аналізу ризиків інвестиційних проектів 
2.3.1 Метод аналізу ієрархій 
 
 
При оцінці ризиків інвестиційного проекту використання методу 
аналізу ієрархій дає можливість оцінити ризик і його силу впливу на 
інвестиційний проект з метою запобігання отримання негативних наслідків. 
Загалом метод аналізу ієрархій дозволяє обрати найкращу альтернативу 
з обраних. В його основі лежить як експертний аналіз так і принципи 
математичного моделювання.   
У  цілому метод заснований на таких положеннях [14, с. 378]: 
 будь-яка складна проблема може бути підвергнута декомпозиції; 
 результат декомпозиції можна представити в виді ієрархічної системи 
нашаровуємих рівнів, кожен з яких складається з багатьох елементів 
(факторів);   
 на будь-якому рівні  ієрархії якісні порівняння експертами попарних 
значущості елементів (суб’єктивні судження) можуть бути 
преображенні в кількісні співвідношення між ними, при цьому вони 
будуть відображати об’єктивну реальність; 
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 можливий синтез відношень між різними елементами і рівнями 
ієрархій. 
МАІ складається з таких етапів: 
 вибір альтернатив з яких буде обиратися оптимальна альтернатива та 
факторів, які впливають на головну ціль; 
 побудова ієрархічної структури (рис.2.9); 
 вибір фундаментальної шкали відносної важливості (табл. 2.15); 
 отримання суджень експертів та побудова матриць попарних 
порівнянь; 
 розрахунок локальних ваг кожного рівня; 
 аналіз узгодженості експертних оцінок; 
 розрахунок глобальних ваг елементів. 
 
Таблиця 2.15 – Фундаментальна шкала експертних суджень [23] 
Інтенсивність Якісна оцінка Пояснення 
1 Однаково важливі Елементи рівні за своїм 
значенням 
3 Ненабагато важливіші 
(слабка перевага) 
Існують вербальні висловлювання 
щодо пріоритету одного елементу 
над іншим, але ці висловлювання 
не досить переконливі 
5 Суттєво важливіші 
(сильна перевага) 
Існують добрі докази та логічні 
критерії, які можуть показати, що 
один з елементів є більш 
важливий 
7 Значно важливіші 
(дуже сильна перевага) 
Існує переконливий доказ великої 
значущості одного елемента в 




Продовження таблиці 2.15 
9 Абсолютно важливіші 
(абсолютна перевага) 
Усвідомлення пріоритету одного 
елементу над іншим максимально 
підтверджується  
2,4,6,8 Проміжні оцінки Потрібен певний компроміс 
  
Локальна вага елемента ієрархії – це вага (степінь важливості) елемента 
ієрархії відносно елемента батьківського вищого рівня. 
Глобальна вага елемента ієрархії – це вага (степінь важливості) 
елемента ієрархії відносно вершини (головної цілі) ієрархії. 
Матриця попарних порівнянь (МПП) – матриця (табл. 2.16), яка 
виражає результат порівняння альтернатив попарно, відносно заданого 
критерію. 
Таблиця 2.16 – Матриця попарних порівнянь 
 а1 а2 а3 … а𝑛 
а1 𝑑11 𝑑12 𝑑13 … 𝑑1𝑛 
а2  𝑑22 𝑑23 … 𝑑2𝑛 
а3   𝑑33 .. 𝑑3𝑛 
…    … … 
а𝑛     𝑑𝑛𝑛 
 
  Де а𝑖 – це обрана альтернатива (𝑖 = 1, 𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ), а 𝑑𝑖𝑗 – це сила переваги 
альтернативи а𝑖 над альтернативою 𝑎𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ). 
Результати багаточисленних досліджень показують, що парні 
порівняння дозволяють оптимальним чином врахувати психофізіологічні 




Рисунок 2.9 – Ієрархічна структура процесу формування втрат, 
викликаних проявами факторів ризику 
Для розрахунку локальних ваг використовують такі методи: 
 головного власного вектору (EM); 
 геометричної середньої (RGMM); 
 адитивної нормалізації (AN). 
Для розрахунку локальних ваг використовують такі методи: 
 групове врахування бінарних відношень переваг альтернатив 
(ГВБВПА); 
 ідеальний синтез; 
 мультиплікативний синтез; 
 дистрибутивний синтез. 
Для розрахунку узгодженості матриць попарних порівнянь 
використовують такі критерії: 
 індекс узгодженості (CR); 
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 геометричний індекс узгодженості (GCI); 
 гармонічне відношення узгодженості (HCR). 
Переваги метода МАІ: 
 простота використання; 
 універсальність. 
Недоліки метода МАІ: 
 суб’єктивність експерта; 
 обмежена кількість альтернатив; 




2.3.2 Методи нечіткої математики 
 
 
Для ситуацій, які можуть бути описані неточно використовують 
методологію нечітких (розмитих) множин, використання якого в аналізі 
ризиків інвестиційних проектів є досить корисним.  
Більшість класичних методів оцінки ризиків не передбачають такі 
поняття, як неточність, неясність, або невизначеність. Таким чином, для 
подальшого використання математичних методів для аналізу  та дослідження 
все більш складних систем було необхідне створення нового математичного 
апарату, що дозволяє формально описувати нечіткі поняття, якими оперує 
людина, описуючи свої бажання, цілі та бачення системи. [24, c. 518] Таку 
концепцію запропонував в 1965 році Лофті А. Заде, що отримали назву 
нечітких множин (Fuzzy Sets).  З тих часів було зроблено немало досліджень, 
наприклад роботи таких авторів, як: Беллман, Циммерман, Кауфман. [25, с. 
193] 
Приведемо основні поняття теорії нечітких множин [26]:  
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 нечітка множина (2.32); 
 
𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))},                                      (2.32) 
 
 де x – носій нечіткої множини,  X → [0; 1]; 
𝜇𝐴(𝑥) – степінь приналежності елемента множині А. 
 функція приналежності 𝜇𝐴(𝑥), яка ставить у відповідність елементи 
універсальної множини відрізку [0; 1]; 
 множина рівня 𝛼 нечіткої множини – така чітка підмножина 
універсальної множини X, що (2.33): 
 
𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋|𝜇𝐴(𝑥) ≥ 𝛼},                                (2.33) 
 
 нечітке число – це нечітка підмножина числової осі R, яке має функцію 
приналежності 𝜇𝐴: 𝑅 → [0; 1], де R – множина дійсних чисел, 𝐹(𝑅) =
{𝜇|𝜇: 𝑅 → [0; 1]} – множина усіх нечітких підмножин числової осі; 
 нормальне нечітке число – це нечітке число, яке (2.34): 
 
max𝑥 𝜇𝐴(𝑥) = 1,   𝑥 ∈ 𝑅,                          (2.34) 
 
 лінгвістична змінна – це набір (𝑋, 𝑇(𝑋),𝑈, 𝐺,𝑀), де X – назва змінної, 
, 𝑇(𝑋) – терм-множина змінної X, U – універсальна множина G  - 
синтаксичне правило (граматика), M – семантичне правило. 
Представимо основні типи функцій приналежності: 




Рисунок 2.10 – Z-образна функція приналежності 
 
Аналітичне задання функції (2.35): 
 
𝜇𝐴(𝑥) = {
1,   𝑥 ≤ 𝑎; 
𝑏−𝑥
𝑏−𝑎,
,   𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏
0,   𝑥 > 𝑏.
;                              (2.35) 
 
 S - образна функція приналежності (рис. 2.11); 
 
Рисунок 2.11 – S-образна функція приналежності 
 




0,   𝑥 ≤ 𝑎; 
𝑥−𝑏
𝑏−𝑎,
,   𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏
1,   𝑥 > 𝑏.
;                                  (2.36) 
 





,                                     (2.37) 
 
де a < b. 
Якщо а > 0, то 𝜇𝐴(𝑥) – S - образна функція приналежності, 
а якщо а < 0, то 𝜇𝐴(𝑥) – Z - образна функція приналежності. 
 П - образна (колоколообразна) функція приналежності (рис. 2.12); 
 
Рисунок 2.12 – Колоколообразна функція приналежності 
 








2𝑏,                                     (2.38) 
Також може бути задана, як звичайний арифметичний добуток значень 
S та  Z образних функцій. 
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 трапецивидна функція приналежності (рис. 2.13); 
 
Рисунок 2.13 – Трапецивидна функція приналежності 
 








0,   𝑥 ≤ 𝑎;
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎,
,   𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏;
         1,   𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐;  
𝑐−𝑥
𝑐−𝑏
,   𝑐 < 𝑥 < 𝑑; 
0,   𝑥 ≥ 𝑑.
                                      (2.39) 
 
де a, b, c, d – деякі параметри. 




Рисунок 2.14 – Трикутна функція приналежності 
 








0,   𝑥 < 𝑎;
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎,
,   𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏;
         
𝑐−𝑥
𝑐−𝑏
,   𝑏 ≤ 𝑥 < 𝑐; 
0,   𝑥 ≥ 𝑐.
                                 (2.40) 
 
де a, b, c – деякі параметри. 
Нечітка логіка враховує декілька видів неточності: сприйняття та 
значення. 
Використання метода для  аналізу ризиків інвестиційних проектів 
складається з таких етапів: 
 визначення досліджуваних факторів ризику; 
 визначення правил для створення зв’язку між лінгвістичними 
змінними, факторами ризику та функціями приналежності; 
 розрахунки; 




Висновки до розділу 
 
 
Для аналізу ризиків інвестиційних проектів використовують два 
підходи: якісний та кількісний. При проведені якісного аналізу 
використовуються евристичні та загально наукові методи, а при кількісному 
аналізі –  математичні розрахунки. 
До методів якісного аналізу відносяться такі: SWOT-аналіз, аналізу 
доречності витрат, метод аналогій, експертні оцінки, бальні оцінки, дерево 
рішень, Делфі, ранжування, метод сценаріїв, модель PEST, мозковий штурм. 
До методів кількісного аналізу відносяться такі: Монте-Карло, аналіз 
чутливості, аналіз сценаріїв, коригування норми дисконту, точка 
беззбитковості, дерева рішень, статистика. 
А також нетрадиційні методи, як: теорія планування експерименту, 
теорія ігор, метод аналізу ієрархій, реальні опціони, теорія планування 
експерименту. 
Кожен з методів та підходів мають значні недоліки в основному вони 
пов’язані з використанням суб’єктивних даних. Так методи як і якісного, так 
і кількісного підходу використовують дані, представленими експертами. 
Для подолання недоліків необхідно використовувати комбінації 
методів, наприклад поєднання методу дерева рішень з аналізом чутливості та 















В якості прикладу проведення аналізу ризиків інвестиційного проектів 
розглянемо інвестиційний проект створення бізнесу по розробці медичних 
гелів для відбілювання та реконструкції зубної емалі. 
 
 
3.1 Побудова карти ризиків 
 
 
Після проведення мозкового штурму були виявлені та оцінені 
експертами ризики, вони представлені в таблиці 3.1. Ранжування ризиків 
інвестиційного проекту виконано за допомогою онлайн-сервісу з аналізу 
ризиків "Мастерпланс". 
Таблиця 3.1 – Реєстр ризиків проекту 















або знизимо її якість. 











призведе до перебоїв 








перебоїв у роботі та 
затрат на пошук 
нових працівників. 












































Призведе до того, що 
попит на продукцію 
буде нестабільний, а 
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Рівень ризику отримано методом перемноження оцінок наслідків та 
ймовірності. До високого рівня відносяться ризики з оцінкою понад 50, до 




Рисунок 3.1 – Матриця оцінки ризиків 
 
Співвідношення ризиків по рівню представлені в таблиці 3.2. 
Таблиця 3.2 – Співвідношення ризиків по рівню 
Опис Фактор ризику Кількість ризиків Відсоток ризиків 
даного рівня 
Низький ризик  
(≤ 25) 
25 2 25% 
Середній ризик  
(≤ 50) 
50 4 50% 
Високий ризик  
(≤ 75) 




100 0 0% 
 





Рисунок 3.2 – Розподіл за ступенем ризиків 
 
Матриця ранжування ризиків представлена на рисунку 3.3. 
 
Рисунок 3.3 – Матриця ранжування ризиків 
 
Отже, найбільш небезпечний ризик – це ризик пов’язаний з 
проблемами в роботі постачання, менш небезпечними, але все ще досить 
ризиковим є наслідки від підвищення відсоткової ставки. Найменш 
небезпечними є ризики щодо проведення невірного маркетингового аналізу 
та відсутність бізнес досвіду у керівника проекту. Всі інші ризики мають 
середній ступінь небезпечності. 
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3.2 Метод аналізу ієрархій  
  
 
Використаймо метод аналізу ієрархій для аналізу ресурсних ризиків 
інвестиційного проекту. Метод розрахунку локальних ваг – геометричної 
середньої. Показник узгодженості – геометричний індекс узгодженості (GCI). 
Метод розрахунку глобальних ваг – ідеальний синтез.  
Локальна вага елемента ієрархії – це вага (степінь важливості) елемента 
ієрархії відносно елемента батьківського вищого рівня. 
Глобальна вага елемента ієрархії – це вага (степінь важливості) 
елемента ієрархії відносно вершини (головної цілі) ієрархії. 
Побудована ієрархія представлена на рисунку 3.4. 
 
Рисунок 3.4 – Ієрархія визначення найбільш небезпечного ресурсного 
ризику 
 
В таблицях 3.3-3.6 представлені матриці попарних порівнянь другого 


















1 1.43135 0.224724 0.131244 
Низька 
кваліфікація 
0.698639 1 0.250078 0.164338 
Низька 
зацікавленість 
4.44991 3.99876 1 3.99876 
Особистісні 
проблеми 
7.61938 6.08503 1.07591 1 
 
Індекс GCI = 0.074437 <  0.3526. Матриця є узгодженою. 











1 0.20335 0.192213 0.155791 
Низька 
кваліфікація 
4.91763 1 0.922689 0.245836 
Низька 
зацікавленість 
5.20255 1.08379 1 0.174238 
Особистісні 
проблеми 
6.41885 4.06775 5.73927 1 
 

















1 0.96476 0.144845 0.144845 
Низька 
кваліфікація 
1.03653 1 0.156493 0.115627 
Низька 
зацікавленість 
6.90395 6.39005 1 0.48069 
Особистісні 
проблеми 
8.62137 8.64853 2.08034 1 
 
Індекс GCI = 0.0373779 <  0.3526. Матриця є узгодженою. 




















1.65146 1 0.156221 
Рівень втрат 5.5782 6.40119 1 
 
Індекс GCI = 0.136226 < 0.1573. Матриця є узгодженою. 
Порівняння ненормованих локальних ваг (пріоритетів) 3-го рівня 















0.453283 0.279346 0.356809 
Низька 
кваліфікація 
0.411639 1.0277 0.37007 
Низька 
зацікавленість 







   
Порівняння нормованих локальних ваг (пріоритетів) 3-го рівня 
відносно критеріїв вищого рівня представлені в таблиці 3.8.  











0.158736 0.0795632 0.0979126 
Низька 
кваліфікація 
0.144152 0.292707 0.101551 
Низька 
зацікавленість 







Порівняння ненормованих локальних ваг (пріоритетів) 2-го рівня 
відносно критеріїв вищого рівня представлені в таблиці 3.9.  
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Керованість ризику 0.636604 
Рівень втрат 3.29295 
 
Порівняння нормованих локальних ваг (пріоритетів) 2-го рівня 
відносно критеріїв вищого рівня представлені в таблиці 3.10.  





Керованість ризику 0.192666 
Рівень втрат 0.996601 
 
Порівняння глобальних ваг (пріоритетів) представлені на рисунку 3.5.  
 
Рисунок 3.5 – Ієрархія визначення найбільш небезпечного ресурсного 




Отже, після аналізу ресурсних ризиків інвестиційного проекту було 
визначено, що найбільш впливовим показником є керованість ризику. А 
особистісні проблеми є найвагомішим ризиком. 
 
 
3.3 Розрахунок ефекту фінансового важеля 
 
 
Для подальшого аналізу ризиків ми використали деякі данні, 
представлені в таблиці 3.11. 
Таблиця 3.11 – Вхідні  дані 
Показники Значення 
1. Прибуток від реалізації тис. грн. 82016 
2. Змінні витрати тис. грн. 64066 
3. Постійні витрати тис. грн. 219 
4. Власні кошти (ВК) тис. грн. 207558 
5. Позикові кошти (ПК) тис. грн. 3902 
6. Фінансові витрати за позиковими коштами (ФВ) тис. грн. 390.2 
7. Нерозподілений прибуток минулих років тис. грн. 0 
8. Статутний капітал тис. грн. 0 
Об’єм реалізації збільшимо на (в %):  
а) 1 варіант 10 
б) 2 варіант 20 
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Продовження таблиці 3.11 
Постійні витрати при цьому збільшяться на, % 10 
Ріст відпускної ціни складатиме, % 10 
Поточні активи в % від об’єму реалізації 3.13 
 
Визначимо фінансові показники діяльності підприємства, дивись 
таблицю 3.12. 
Таблиця 3.12  ̶  Показники діяльності підприємства 
1. Прибуток, тис. грн. 17731 
2. Нетто результат експлуатації інвестиції (НРЕІ), тис. грн. 18121.2 






Для розрахунку ефекту фінансового важеля (3.3), необхідно 
розрахувати економічну рентабельність (3.1) і середню розрахункову ставку 
відсотка (3.2).  
 
ЕР =  
НРЕІ 
Активи 
∙ 100 =  
18121.2
207558 + 3902




∙ 100 =  
390.2
3902 













 =  −0.0179%,            (3.3) 
РВК =  
2
3
∙  ЕР +  ЕФВ =  
2
3
∙  8.57 −  0.0179 =  5.695%,           (3.4) 
 
Ефект фінансового важеля показує приріст до рентабельності власних 
коштів отриманого в наслідок використання позикового капіталу. У нашому 
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випадку воно складає − 0.0179%. В даному випадку, оскільки ЕФВ < 0, то це 
означає, що підприємство витратить на обслуговування кредиту більше 
коштів, ніж від його використання. 
 






= 0.0188,             (3.5) 
 
Ефект фінансового важеля може бути використаний и для оцінки 
кредитоспроможності підприємства. 
Так як плече фінансового важеля (3.5) менше одиниці (0.0188 < 1)  ̶  то 
дане підприємство можемо вважати кредитоспроможним. Підприємство 
може розраховувати на додатковий кредит. 
За допомогою графічного метода визначимо безпечний об’єм 
позикових коштів. Типові криві диференціалів зображені на рисунку 3.6. 
 
Рисунок 3.6 – Криві диференціалів 
 










– 1.5 ∙ СРСВ  
 – 2 ∙ СРСВ 



















ЕР =  0.857 ∙ СРСВ,                                     (3.7) 
 
При додатковому запозичені необхідно, щоб підприємство не 
спускалося нижче основної кривої (підприємство знаходиться між ЕР = 3 ∙






, допустиме плече фінансового важеля  
ПК
ВК
  складає 1,0. 
Таким чином кредит може бути збільшений на 203656 тис. грн. і 
досягати 207558 тис. грн. 
Визначимо верхню границю ціни позикового капіталу (3.8):  
 
ЕР = 2 ∙ СРСВ,                                             (3.8) 
 









,                                              (3.10) 
 




 ФВ =  СРСВ ∙ ПК =  4.285% ∙  207558 =  8893.408 (тис. грн. ), (3.11) 
 
Таким чином, даному підприємству без втрати фінансової стабільності 
можна взяти додаткову величину позикових коштів на 203656 тис. грн. 
Додаткова позика обійдеться підприємству в 8726.216 тис. грн., якщо 
середня відсоткова ставка під кредит не буде переважати 4.285%. 
Розрахуємо критичне значення нетто (3.12) результату експлуатації 
інвестицій, тобто таке значення, при якому ефект фінансового важеля 
дорівнює нулю, а рентабельність власних коштів однакова для варіантів, як з 
залученням позикових коштів, так і з використанням тільки власних коштів. 
 
НРЕІ крит =  211460 ∙  10 =  21146 (тис. грн. ),           (3.12) 
 
В нашому випадку граничне значення не пройдено, що говорить про те, 
що підприємству не вигідно залучати позикові кошти. 
 
 
3.4 Оцінка підприємницького ризику 
 
 
Підприємницький ризик оцінюється за допомогою показника  ̶  сила 








= 1.012,                               (3.13) 
 
Ризик виникає в наслідок того, що зміна надходжень від реалізації, 
завжди супроводжується більш сильною зміною прибутку. А в нашому 
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випадку,  при зміні надходжень від реалізації на 1% прибуток зміниться на 
1.012%. 
Розрахуємо критичні значення показників при збільшені об’єму 
виконаних робіт на 10% і на 20%, в одному релевантному діапазоні та 
запишемо їх у таблицю 3.13. 







= 1000.641,           (3.14) 
                                                           









1. Надходження при 
реалізації тис. грн. 
82016 90217.6 98419.2 
2. Змінні витрати 
тис. грн. 
64066 70472.6 76879.2 
3. Валова маржа 
(ВМ) тис. грн. 
17950 19745 21540 
4. Квм, од. 0.22 0.22 0.22 
5. Постійні витрати 
тис. грн. 
219 219 219 
6. Прибуток тис. грн. 17731 19526 21321 





ЗФМ =  Дохід −  Поріг рентабельності,                    (3.15) 
ЗФМ % =  
ЗФМ
Дохід
 ,                                          (3.16) 
Дохід (ЗФМ)  =  ЗФМ ∙  Квм,                                (3.17) 
 
Аналіз зміни прибутку будемо вести за наступною схемою (3.18): 
 
% зміни прибутку =  СОР ∙  % зміни виручки,              (3.18) 
 
Для наших даних: 
 
% зміни прибутку (1)  =  1.01 ∙  10 =  10.103,              (3.19) 
% зміни прибутку (2) =  1.011 ∙  20 =  20.224,              (3.20) 
 
Таким чином, запас фінансової міцності складає 81015.359 тис. грн., 
або 98.78%. 
При збільшені об’єму виконаних робіт на 10%  прибуток збільшиться 
на 10.103%, а ЗФМ складатиме 89216.959 тис. грн., або 98.891%. 
Збільшення об’єму виконаних робіт на 20% призведе до збільшення 
прибутку на 20.224%. ЗФМ складатиме 97418.559 тис. грн., або 98.983%. 
По мірі віддалення від порогу рентабельності запас фінансової міцності 
зростає, а сила операційного важеля зменшується, що пов’язано з відносним 









3.5 Аналіз чутливості прибутку 
 
 
Проведемо аналіз чутливості прибутку до змін окремих елементів 
операційного важеля, ці данні будуть представленні в таблиці 3.14. 


















































Розрахунок компенсуючого об’єму виконаних робіт: 
 при зміні ціни: 
 
Ко =  Вихідна сума ВМ ÷ Новий Квм  ÷ Нова ціна реалізації,    (3.21) 
Ко(+ 10%) =  
17950 
0.29∙90217.6
=  0.686,                         (3.22) 
Ко(− 10%)  =  
17950 
0.132 ∙73814.4
=  1.841,                        (3.23) 
 
Збільшення вартості товарів на 10% призведе до збільшення прибутку 
на 46.256% при збережені сталого об’єму продажу, а якщо він зменшиться на 
(0.686 ∙ 100 − 100)% = − 31.362% , прибуток залишиться незмінним. 
При зменшені вартості товарів на 10%,  для отримання незмінного 
прибутку, необхідно збільшити об’єм продажів на 84.133%, а інакше 
прибуток зменшиться на 46.256%. 
 при зміні змінних витрат: 
 
Ко(+ 10%) =  
17950 
0.141 ∙82016 
=  1.555,                        (3.24) 
Ко(− 10%)  =  
17950 
0.297 ∙82016 
=  0.737,                       (3.25) 
 
Збільшення змінних витрат на 10% призведе до зменшення прибутку на 
36.132%. Для забезпечення базової величини прибутку необхідно збільшити 
об’єму продажу на (1.555 ∙  100 −  100)% =  55.5%. 
При зменшені змінних витрат на 10% ми можемо зменшити об’єм 
реалізації на (0.737 ∗  100 −  100)% =  −26.303%, зберігаючи початкову 
величину прибутку. При збережені незмінного об’єму, реалізація прибутку 
збільшиться на 36.132%. 




Нова сума ВМ = Вихідний прибуток + Постійні нові витрати, (3.26) 
Ко(+ 10%) =  
17971.9
0.219 ∙82016 
=  1.001,                        (3.27) 
Ко(+ 10%)  =  
17928.1
0.219 ∙82016 
=  0.999,                        (3.28) 
 
Збільшення постійних витрат на 10% компенсує збільшення об’єму 
продажів на 0.122% при сталому прибутку, або призведе до зменшення 
прибутку на 0.124% при збережені сталого об’єму реалізації. 
У випадку зменшення постійних витрат на 10% прибуток 
збільшиться на 11.9%, а при зменшені об’єму продажу на 10%  ̶  
залишиться сталою. 
Вплив зміни об’єму виконаних робіт можемо визначити через силу 
операційного важеля: 
 
% зміни прибутку = СОВ ∙ % зміни виручки,              (3.29) 
% зміни прибутку = 1.012 ∙ ( + 10%) = 10.124%,          (3.30) 
% зміни прибутк  1.012 ∙ ( + 10%) = −10.124%,           (3.31) 
 
Таким чином, при збільшені об’єму продажу на 10% прибуток 
збільшиться на 22% та навпаки, при зменшені об’єму реалізації на 10%, 
прибуток зменшиться на 22%. 
Згрупуємо вплив окремих елементів операційного важеля на 




























, тис. грн. 
Ціна 10 46.26 56294.35 -31.36 755.5 
 -10 -46.26 151018.34 84.13 1658.26 
Змінні 
витрати 
10 -36.13 127534.97 55.5 1556 
 -10 36.13 60443.05 -26.3 737.44 
Постійні 
витрати 
10 -0.12 82116.06 0.12 1100.7 
 
В таблиці 3.15 визначено рейтинг факторів, які дозволяють обрати 
ключові змінні, тобто такі елементи операційного важеля, які призводять до 
найбільш сильної зміни прибутку. В даному випадку, такими елементами є 
ціна і змінні витрати.  
 
 
3.6 Аналіз чутливості прибутку до зміни аналізованого фактора 
 
 











=  1.012,          (3.32) 
СОВ по ціні =
Виручка
прибуток
= 4.626 = 4.626,                     (3.33) 






=  3.613,   (3.34) 






=  0.0124, (3.35) 
 
При зміні об’єму реалізації на 1% прибуток зміниться на 1.012%. 
При зміні вартості робіт на 1% прибуток зміниться на 4.626%. 
При зміні змінних затрат на 1% прибуток зміниться на 3.613%. 
При зміні постійних витрат на 1% прибуток зміниться на 0.0124%. 
Проведемо аналіз чутливості прибутку до зміни одного з аналізованого  
фактору. Для цього визначимо шкалу зміни факторів та розрахуємо вплив 
окремих елементів на зміну прибутку при заданих шкальных значеннях. 
Результати розрахунків оформимо в таблицю 3.16. 
Таблиця 3.16  ̶  Аналіз чутливості прибутку до змін аналізованих 
факторів 
Фактори СОВ %, зміна прибутку при зміні фактора на 
  -15 -10 -5 5 10 15 
Ціна 4.63 -69.38 -46.26 -23.13 23.13 46.26 69.38 
Об’єм 
реалізації 
1.01 -15.19 -10.12 -5.06 5.06 10.12 15.19 
 
По даним таблиці 3.16 побудуємо графік еластичності прибутку до 




Рисунок 3.7 – Еластичність прибутку до аналізованих факторів 
 
де: 
  ̶  ціна 
  ̶  об’єм реалізації 
  ̶  змінні витрати 
  ̶  постійні витрати 
Графік, представлений на рисунку 3.6 дозволяє вирішити два типа 
задач: 
 визначення факторів, за рахунок зміни яких можна добитися 
необхідного збільшення прибутку; 






3.7 Аналіз беззбитковості 
 
 
Проведемо аналіз беззбитковості по кожному з аналізованих факторів. 
Для цього знайдемо поріг рентабельності і запас фінансової міцності для 






∙ 100,                                            (3.36) 
ЗФМ д. е. = Базове значення фактора ∙ ЗФМ%,                (3.37) 
Поріг рентабельності ,% = 1 –  ЗФП% =  1 −  
1 
СОВ
,            (3.38) 
Поріг рентабельності, д. е. = Базове значення фактора ∙ ( 1 − 
1 
СОВ
),   (3.39) 
 
Отримані значення оформимо в таблицю 3.17. 
Таблиця 3.17  ̶  Зведена оцінка результатів аналізу беззбитковості 








Ціна 4.63 82016 64285 -21.62 17731 
Об’єм 
реалізації 
1.01 82016 1000.64 -98.78 81015.36 
 
По даним таблиці 3.17 побудуємо графік запасу фінансової міцності по 




Рисунок 3.8  ̶  Запас фінансової міцності по аналізованих факторам 
 
де: 
  ̶  ціна 
  ̶  об’єм реалізації 
  ̶  змінні витрати 
  ̶  постійні витрати 
Таким чином, підприємство втратить прибуток при зміні одного з 
факторов в наступному розмірі: 
 при зменшені вартості товарів на 21.619%; 
 при зменшені загальної реалізації на 98.78%; 
 при збільшені змінних та постійних витрат на 27.676% та 8096.347%. 
Графік запасу фінансової міцності по аналізованих факторах дозволяє 
визначити величину прибутку підприємства при зміні будь-якого з факторів, 








Визначення компенсуючого зміни обсягу реалізації при зміні 
аналізованого фактора проводиться за наступними формулами (3.40)  ̶  (3.41): 
 зміна ціни і змінних витрат 
 
∆Реалізації % =  (
−∆Прибутку отн.
СОВ по об′єму реалізації + ∆Прибутку отн.
) ∙ 100,      (3.40) 
 
 зміна постійних витрат 
 
∆Реалізації % =  
− ∆Прибутку отн.
СОВ по об’єму реалізації
∙ 100,               (3.41) 
 
Відносне змінення прибутку при зміні факторів розраховано в табл. 5. 
Дані розрахунків оформимо в таблицю 3.18. 
Таблиця 3.18  ̶  Компенсуюча відсоткова зміна обсягу реалізації при 
зміні факторів 
Фактори СОВ по 
об’єму 
реалізації 
Компенсуюча відсоткова зміна обсягу реалізації при 
зміні фактора на: 
  -15 -10 -5 5 10 15 






3.9 Багатофакторний операційний аналіз 
 
 
Багатофакторний операційний аналіз дозволяє провести оцінку 
чутливості прибутку і розрахувати компенсуючий об’єм реалізації при зміні 
деяких факторів одночасно. 
Представимо ситуацію в якій підприємство в зв’язку з збільшенням 
об’ємів реалізації на 10% змушене орендувати додаткові складські 
приміщення збільшивши постійні витрати на 10%. 
Аналіз чутливості прибутку при зміні одночасно чотирьох факторів:  
 
∆Пр(%) = СОВреал ∙ ∆Реал(%) + (СОВціни ∙ ∆Ціна(%) −  СОВпер ∙ 
∙ ∆Уд. Пер(%)) ∙ (1 + ∆Реал(о))  −  СОВпост ∙ ∆Пост (%),     (3.42) 
∆Пр(%) = 1.012 ∙ 10 − 0.0124 ∙ 10 = 10%,               (3.43) 
 
Таким чином при збільшені об’єму реалізації на 10% і постійних витрат 
на 10% прибуток підприємства зростає на 10%. 




СОВпост ∙∆Пост(%) + СОВпер∙∆Уд.Пер(%) –СОВціни∙∆Ціна(%) − 100





= −100.866%,            (3.45) 
Критичне значення аналізуємого фактора = 
= Фактор ∙ (1 +       
ЗФМфактора(%)
100
 ),   (3.46) 
Критичне значення об’єма реалізації = 82016 (1 − 
100.866
100
 ) = 
     = −710.09 (тис. грн. ), (3.47) 
 




ЗФМціни(%) = (СОВпост ∙ ∆Пост(%) + СОВпер ∙ ∆Уд. Пер(%) ∙ (1 +
+∆Реал(о)) −  СОРреал ∙ ∆Реал(%) − 100) / (СОВціни ∙ (1 +








 =  −21.819%,          (3.50) 
Критичне значення по ціні = 82016 (1 −
21.819
100
) = 64120.683(тис. грн. ),  
                                         (3.51) 
        









=  27.933%,         (3.53) 
Критичне значення по зміним витратам = 64066 (1 + 
27.933
100
 ) =  
= 81961.556 (тис. грн. ),  (3.54) 
 





 =  8915.982,               (3.55) 
 







Таблиця 3.19  ̶  Зведена оцінка результатів багатофакторного аналізу 
беззбитковості 






1.01 82 016 -100.87 -710.09 
Ціна 4.63 82 016 -21.82 64 120.68 
 
 
3.10 Аналіз сценаріїв 
  
 
Перед формуванням сценаріїв, експерти сформували можливі варіанти 
розвитку проекту. На їх рекомендаціях, були сформовані оптимістичний та 
песимістичний сценарії розвитку подій. Для песимістичного сценарію була 
зменшена ціна і об’єм збуту, та збільшений податок на прибуток. Для 
оптимістичного сценарію була збільшена ціна і об’єм збуту, та зменшений 
податок на прибуток. 
 Показники сценаріїв були зведені до таблиці 3.20. 
Таблиця 3.20 – Показники сценаріїв інвестиційного проекту 
Показник Сценарій 
Песимістичний Базовий Оптимістичний 
Ставка дисконтування, % 15 
Період розрахунку 
інтегральних показників, міс. 
36 
Загальна сума доході,  тис. 
грн. 
1 306 207 1 484 554 1 855 692 
Загальна сума витрат, тис. грн. 797 951 752 334 706 790 
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Продовження таблиці 3.20 
Сума потоків, тис. грн. 508 256 732 220 1 148 902 
Чистий зведений дохід (NPV), 
тис. грн. 
388 121.02 560 
115.13 
879 722.44 
Індекс прибутковості 4.1106 6.3349 10.706 
 
Експертно були оцінені ймовірності розвитку сценаріїв та розраховано 
середнє очікуване значення NPV̅̅ ̅̅ ̅̅ , результати відображені в таблиці 3.21. 
Таблиця 3.21 – Очікуваний ефект сценаріїв розвитку інвестиційного 
проекту 
Сценарій Ймовірність NPV 
Базовий 0.5 560115.13 
Оптимістичний 0.3 879722.44 
Песимістичний 0.2 388121.02 
Обчислюємо середнє очікуване значення чистої поточної вартості 
проекту (3.56): 
 
NPV̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0.5 ∙ 560 115.13 + 0.3 ∙ 879 722.44 + 0.2 ∙ 388 121.02 = 
= 621 598,501 (тис.  грн. ),       (3.56) 
 
Розрахуємо середньо квадратичне відхилення (3.57): 
 
σ = √(560 115.13 − 621 598,501)
2
∙ 0.5 +  
+(879 722.44 − 621 598,501)2 ∙ 0.3 +̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
+(388 121.02 − 621 598,501)2 ∙ 0.2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≈ 181 054.8 (тис.  грн. ),     (3.57) 
  







≈ 0.29 або 29%,                         (3.58) 




3.11 Аналіз ризику втрати фінансової стійкості та незалежності проекту 
 
 
Для проведення аналізу ризику втрати фінансової стійкості та 
незалежності проекту нам знадобляться дані, які представлені в таблиці 3.22. 
Таблиця 3.22 – Вхідні данні 
Показники Позначення Величина 
Власний капітал, тис.грн. Кс 207 558 
Загальні активи (валюта балансу), тис.грн. АV 203 657 
Необоротні активи, тис.грн. АН - 42 
Оборотні активи, тис.грн. АО 203 698 
Короткострокові обов’язки, тис.грн. ОК 3 902 
Довготривалі обов’язки, тис.грн. ОД 0 
 








≈ 1.019 > 0.4                                       (3.59) 
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≈ 0.0188 < 0,5                                  (3.60) 
 









≈ 1.0187 > 0.1                              (3.61) 
 








≈ 1 > 0.6                                 (3.62) 
  
Отже, проект не буде мати значних труднощів, які можуть виникнути у 
випадку, якщо знадобиться швидко покривати непередбачувані витрати, має 
нормальний рівень автономності і має міцне фінансове становище. 
 
 
3.12 Моделювання метод Монте-Карло 
 
 
 Проведемо аналіз інвестиційного проекту за допомогою імітаційного 
моделювання методо Монте-Карло. Для цього був використаний Exel 
шаблон. 





Таблиця 3.23 – Ключові (змінні) параметри проекту 
Показники Мінімум Максимум 
Об'єм випуску (продаж) 83 926 1 547 692 
Ціна одиниці 417,75 574,5 
Змінні витрати 49,25 65,5 
 
Таблиця 3.24 – Постійні параметри проекту 
Показники Найбільш ймовірне 
значення 
Постійні витрати 1 803 125 
Амортизація 9 557 150 
Податок на прибуток 20% 
Норма дисконту 15% 
Термін проекту 3 
Початкові інвестиції 6 7783 000 
 
Провели імітацію, було проведено 5 000 дослідів (згенеровано 
випадкових величин), для їх обробки використано методи статистичного 
аналізу. Перші 20 дослідів представлені в таблиці 3.25. 























379 706 330 799 172 030 








127 733 930 223 862 317 








316 415 888 654 665 702 








446 001 466 950 538 749 








337 233 499 702 196 995 












Продовження таблиці 3.25 
65 372 428 479 24 207 820 178 393 012 121 905 654 131 462 804 232 376 175 
65 1 399 570 546 90 972 050 764 165 220 537 112 036 546 669 186 1 180 385 816 
60 103 706 451 6 222 360 46 771 406 30 996 737 40 553 887 24 810 653 
56 1 541 743 420 86 337 608 647 532 060 447 513 062 457 070 212 975 811 187 
58 418 817 469 24 291 386 196 425 173 136 264 530 145 821 680 265 160 721 
58 261 919 494 15 191 302 129 387 986 89 914 847 99 471 997 159 333 962 
54 131 908 453 7 123 032 59 754 324 40 662 534 50 219 684 46 879 843 
52 366 988 536 19 083 376 196 705 568 140 655 254 150 212 404 275 185 733 
57 1 446 049 530 82 424 793 766 405 970 545 742 442 555 299 592 1 200 090 975 
58 1 318 310 515 76 461 980 678 929 650 480 531 636 490 088 786 1 051 200 026 
53 1 265 640 448 67 078 920 567 006 720 398 499 740 408 056 890 863 902 740 
55 943 243 505 51 878 365 476 337 715 338 124 980 347 682 130 726 053 572 
60 335 981 525 20 158 860 176 390 025 123 542 432 133 099 582 236 113 309 
54 579 158 555 31 274 532 321 432 690 230 684 026 240 241 176 480 741 688 
 
Отримані величини були використані для розрахунку грошових потоків 
та NPV (чиста зведена вартість) проекту. 













574 647 715 303 1 411 096 848 
Середнє 
значення 













8,0% 51,5% 9,2% 51,2% 57,0% 
Число випадків 
NPV<0 
        0 
Число випадків 
NPV>0 





Продовження таблиці 3.26 
Сума збитків         0 
Сума прибутків         3 016 249 
650 804 
 
X(NPV) – значення NPV для якого визначається ймовірність того, що 
результат реалізації проекту буде менше цього значення. 
Наприклад, значення 0 характеризує рівень беззбитковості, і відповідно 
буде розрахована ймовірність отримання збитків (NPV <0), результат 
представлений в таблиці 3.27. 
Таблиця 3.27 –Результат аналізу, ймовірність р(NPV≤X) 
Х (NPV) Нормал.Х  р(NPV<X) 
0,00 -1,75 0,04 
 
Так, ймовірність отримання збитків становить 2%. 
Ймовірність того, що результат реалізації проекту буде 100 млн. – 91% 
(3.28). 
Х (NPV) Нормал.Х  р(NPV<X) 
100 000 000,00 1,33 0,07 
  
Отже, величина очікуваних втрат дорівнює 0 грн. Очікувана величина 
прибутку за три роки дорівнює 3 016 249 650 804 грн. Проект є прибутковим 
та майже безризиковим. Мінімальний можливий прибуток складає 10 731 392 
грн., а максимальний 1 411 096 848 грн., тобто в середньому проект матиме 
прибуток 603 249 930 грн. Чим менше коефіцієнт варіації, тим менше розкид 
показника ефективності інвестиційного проекту відносно його очікуваного 
значення. Ймовірність не отримання прибутку, або втрати складає 4%. А 
ймовірність отримати прибуток більше менше 10 млн. грн. дорівнює 7%.  
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Стандартне відхилення та коефіцієнт варіації мало придатні для оцінки 
ризику, оскільки розглядають ризик як можливість негативних, так і 
позитивних відхилень від середнього значення.  
 
 
2.13 СМППР на основі нечіткої логіки  
 
 
Для визначення типу політики інвестиційного проекта був розроблений 
програмний продукт на базі апарату нечіткої логіки. 
Вхідні данні представлені на рисунку 3.9. 
 
Рисунок 3.9 – Вхідні дані програми 
 




Рисунок 3.10 – Результат роботи програми 
 
Агресивна інвестиційна політика представляє собою фінансовий ризик. 
Вона характеризується направленням на максимізацію прибутку. При цій 
політиці оцінці і врахуванню ризиків відводиться допоміжна роль. В таких 




2.14 Теорія ігор 
 
 
Розглянемо ситуацію, якщо у продукта з’явиться конкуренція. Тоді 
підприємство матиме такі можливі стратегії: 
 стимулювання збуту; 
 модифікація існуючого товару; 
 створення нового товару. 
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Будемо вважати, що вибір конкурента не залежить від вибору фірми і 
дане середовище не є агресивним, тобто в даному випадку може біти 
застосована модель гри з природою. 
Тому, необхідно обрати одну з трьох стратегій таким чином, щоб 
максимізувати прибуток підприємства при таких можливих станах 
середовища: 
 етап розробки конкуруючого товару; 
 етап виведення на ринок і зростання конкуруючого товару; 
 етап зрілості конкуруючого товару; 
 етап занепаду конкуруючого товару.  
Таким чином, в грі з природою гравець  має три можливі стратегії 
А1, А2, А3, а середовище П може перебувати в одному з станів П1, П2, П3, П4. 
Тоді матриця виграшів гравця виглядає так (3.29): 
Таблиця 3.29 – Матриця гри 
А 𝑖
   П𝑗 
П1 П2 П3 П4 
А1 𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑎14 
А2 𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑎24 
А3 𝑎31 𝑎32 𝑎33 𝑎34 
 
де  𝑎𝑖𝑗 – прибуток підприємства. 
Щоб заповнити ці значення, проаналізуємо фактори, що впливають на 
прибуток підприємства в результаті прийнятого стратегічного рішення: 
обсяг необхідних капіталовкладень; 
 витрати на реалізацію; 
 ризик витіснення продукції з ринку; 





Стратегія продовження життєвого циклу: 
𝑎11 – фірма штучно продовжує цикл життя продукту за допомогою 
реклами та інших маркетингово-мерчандайзингових акцій. На ринку ще 
немає конкуруючого товару, але ринок, тим не менш, вже наситився. Обсяг 
необхідних капіталовкладень порівняно невеликий, ризик неможливості 
виконання прийнятого рішення низький. Період між інвестиціями і 
отриманням прибутку невеликий. У зв'язку з відсутністю конкурентів 
прибуток можна отримувати протягом досить тривалого періоду; 
𝑎12 – на ринку з'являється конкуруючий товар, його продажі ростуть. 
Потрібні більш високі капіталовкладення, щоб переконати споживачів 
робити вибір не на користь конкуруючого товару. Зростає ризик невисоку 
ефективність проведеної кампанії та дострокового витіснення продукції з 
ринку в разі успіху конкуруючого товару. Часовий розрив між інвестиціями 
та прибутком малий. Попит на товар невеликий, і тривалість отримання 
прибутку невелика; 
𝑎13 – конкуруючий товар знаходиться в тій же фазі життєвого циклу 
(етап зрілості), що і товар фірми. Ризик провалу заходів з просування товару, 
зроблених фірмою, зростає. Ризик дострокового витіснення товару з ринку 
вище середнього. Часовий розрив між інвестиціями та прибутком малий. 
Попит на товар низький, і тривалість отримання прибутку невелика; 
𝑎14 – конкуруючий товар вже знаходиться на стадії занепаду, тобто 
ринок уже наситився даним продуктом. Часовий розрив між інвестиціями та 
прибутком малий. Попит на товар низький, і тривалість отримання прибутку 
невелика; 
Стратегія модифікації: 
𝑎21 – модифікація товару вимагає нових розробок, можливо, нового 
обладнання або перекваліфікації персоналу. У зв'язку з цим необхідний обсяг 
інвестицій і період між інвестиціями і отриманням прибутку більше, ніж для 
стратегії просування старого товару. Дослідження і розробки можуть не 
привести до створення нових модифікацій, або створені варіації можуть не 
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знайти підтримки у споживачів, в зв'язку з цим ризик провалу прийнятого 
рішення більше середнього. Відсутність конкуруючого товару знижує ризик 
дострокового витіснення з галузі; 
𝑎22 – на ринку з'являється конкуруючий товар. Оскільки серед 
споживачів завжди є споживачі, налаштовані консервативно, які віддають 
перевагу вже відомий товар його модифікацій, конкуренту вдасться 
роздобути частина сегмента ринку. Попит на модифікації товару дещо 
знизиться; 
𝑎23 – конкуруючий товар досяг етапу зрілості, він добре відомий на 
ринку. Відповідно, попит на модифікації товару буде невисокий. У разі 
прийняття конкурентом активної маркетингової стратегії великий ризик 
дострокового витіснення модифікацій з ринку; 
𝑎24 – занепад конкуруючого товару каже про крайню насиченості 
ринку. Ймовірно, що навіть диверсифікований товар, пропонований 
підприємством, буде скоро витіснений з ринку новими товарами. Попит 
низький; 
Стратегія нового товару: 
𝑎31 – створення нового товару вимагає великих наукових розробок, 
кардинальної зміни обладнання і навчання персоналу. Ця стратегія вимагає 
великих інвестицій, тривалість періоду від моменту прийняття рішення до 
отримання прибутку велика. Великий ризик невиконання прийнятого 
рішення (наукові дослідження і розробки можуть не привести до створення 
нового продукту). Попит на новий продукт великий, оскільки товар 
орієнтований на незайнятий конкурентами ринок; 
𝑎32 – на ринку як альтернатива новому існує старий товар, що знижує 
попит. Оскільки новий товар може бути дорожче старого через великих 
капіталовкладень, споживачі, чутливі до ціни, віддадуть перевагу застарілий 
товар конкурентів. Ризик дострокового витіснення продукту з ринку низький; 
𝑎33 – старий товар конкурентів досяг зрілості. Попит на новий товар 
залишається на колишньому рівні. Ризик дострокового витіснення його з 
153 
 
ринку зростає в зв'язку з тим, що конкуренти змушені більш активно 
просувати свій товар або шукати йому заміну; 
𝑎34 – конкуруючий товар знаходиться на стадії занепаду, отже, 
конкурент змушений приймати стратегічне рішення і або модифікувати 
старий товар, або створювати новий. Від його рішення і вибору залежить 
стан нашого товару на ринку. Досягнення товаром стадії занепаду говорить 
про насичення ринку. 
Проведемо оцінку і представимо їх у таблиці (3.30). Ці оцінки є 
суб’єктивними, але дозволяють оцінити прибуток в рамках ігрової моделі. 


























𝑎11 9 -1 -3 7 5 17 
𝑎12 7 -4 -4 6 4 9 
𝑎13 5 -5 -6 4 3 1 
𝑎14 5 -7 - 6 2 1 -5 
𝑎21 7 -1 -6 8 7 15 
𝑎22 6 -3 -7 6 5 7 
𝑎23 5 -4 -7 4 3 1 
𝑎24 4 -6 -8 2 1 -8 
𝑎31 3 0 -6 9 8 14 




Продовження таблиці 3.30 
𝑎33 3 -4 -8 5 5 1 
𝑎34 2 -6 -7 2 1 -8 
 
Матриця гри набуває такого вигляду (3.31): 
Таблиця 3.31 – Матриця гри 
А 𝑖
   П𝑗 
П1 П2 П3 П4 
А1 17 9 1 -5 
А2 15 7 1 -8 
А3 14 7 -1 -8 
 
Знайдемо матрицю ризику (3.32): 
Таблиця 3.32 – Матриця ризику 
А 𝑖
   П𝑗 
П1 П2 П3 П4 
А1 0 0 0 0 
А2 2 2 0 13 
А3 3 2 2 13 
 
Визначимо оптимальні стратегії за різними критеріями. Результати 
аналізу зведемо в таблиці (3.33). 
Критерій максімакса (3.63): 
 
К(А∗, П∗) = max𝑖max𝑗 𝑎𝑖𝑗 ,                           (3.63) 
 
Перебір по j: 
max𝑎1𝑗 = 17; 
max𝑎2𝑗 = 15; 
max𝑎3𝑗 = 14. 
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К(А∗, П∗) = 17 (𝐴1) 
Критерій Вальда (3.64): 
 
К(А∗, П∗) = max𝑖min𝑗 𝑎𝑖𝑗 ,                           (3.64) 
 
Перебір по j: 
min𝑎1𝑗 = −5; 
min𝑎2𝑗 = −8; 
min𝑎3𝑗 = −8. 
К(А∗, П∗) = −5 (𝐴1) 
Критерій Севіджа (3.65): 
 
К(А∗, П∗) = min𝑖max𝑗 𝑟𝑖𝑗 ,                           (3.65) 
 
Перебір по j: 
max𝑎1𝑗 = 0; 
max𝑎2𝑗 = 13; 
max𝑎3𝑗 = 13. 
К(А∗, П∗) = 0 (𝐴1) 
Критерій Гурвіца (3.66): 
 
К(А∗, П∗) = max𝑖{ 𝛼 ∙ min𝑗 𝑎𝑖𝑗 + (1 − 𝛼) ∙ max𝑗 𝑎𝑖𝑗},    (3.66) 
 
Перебір по j, 𝛼 = 0.5: 
0.5 ∙ (min𝑎1𝑗 +max 𝑎1𝑗) = 0.5 ∙ (17 − 5) = 6; 
0.5 ∙ (min𝑎2𝑗 +max 𝑎2𝑗) = 0.5 ∙ (15 − 8) = 3.5; 
0.5 ∙ (min𝑎3𝑗 +max 𝑎3𝑗) = 0.5 ∙ (14 − 8) = 3. 
К(А∗, П∗) = 6 (𝐴1) 







∙ ∑ 𝑎𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥,
𝑛
𝑗=1                            (3.67) 
 
𝐴𝑖 = max(1.83, 1.25, 1) = 1.83 (𝐴1) 
Критерії оцінки, якщо відомі ймовірності станів середовища. 
Розподілення ймовірностей станів середовища є такими:  
Р(П1) = 0.4, Р(П2) = 0.3, Р(П3) = 0.2, Р(П4) = 0.1.    
Критерій Байєса (3.68): 
 
𝐴𝑖 = ∑ 𝑝𝑗 ∙ 𝑎𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥,
𝑛
𝑗=1                            (3.68) 
 
𝐴𝑖 = max(9.2, 7.5, 6.7) = 9.2 (𝐴1) 
Критерій мінімального математичного очікуваного ризику (3.69): 
 
𝑅𝑖 = ∑ 𝑝𝑗 ∙ 𝑟𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,
𝑛
𝑗=1                              (3.69) 
 
𝑅𝑖 = min(0, 1.53, 2.33) = 0 (𝐴1) 
Таблиця 3.33 – Оптимальна стратегія для різних критеріїв 






Критерій недостатньї підстави Лапласа 𝐴1 
Мінімального математичного очікуваного ризику 𝐴1 
Оптимальна стратегія 𝐴1 
 





Висновки до розділу 
 
 
Провівши якісний аналіз проекту було визначено, що найбільш 
небезпечний ризик – це ризик пов’язаний з проблемами в роботі постачання, 
менш небезпечними, але все ще досить ризиковим є наслідки від підвищення 
відсоткової ставки. Найменш небезпечними є ризики щодо проведення 
невірного маркетингового аналізу та відсутність бізнес досвіду у керівника 
проекту. Всі інші ризики мають середній ступінь небезпечності. Серед 
ресурсних (соціальних) ризиків виділяється один, найбільш ризикований та 
некерований – це особистісні проблеми робітників та керівників проекту. 
Підприємство є кредитоспроможним, але йому не варто брати кредити, 
оскільки воно витратить на обслуговування кредиту більше коштів, ніж від 
його використання. Але, якщо все ж таки буде необхідність у взятті кредиту, 
то він може досягати 207558 тис. грн.  
Запас фінансової міцності підприємства складає 81015.359 тис. грн., 
або 98.78%. При збільшені об’єму виконаних робіт на 10%  прибуток 
збільшиться на 10.103%, а ЗФМ складатиме 89216.959 тис. грн., або 98.891%. 
Збільшення об’єму виконаних робіт на 20% призведе до збільшення 
прибутку на 20.224%. ЗФМ складатиме 97418.559 тис. грн., або 98.983%. 
При збільшені об’єму продажу на 10% прибуток збільшиться на 22% та 
навпаки, при зменшені об’єму реалізації на 10%, прибуток зменшиться на 
22%.  
Збільшення постійних витрат на 10% компенсує збільшення об’єму 
продажів на 0.122% при сталому прибутку, або призведе до зменшення 
прибутку на 0.124% при збережені сталого об’єму реалізації. У випадку 
зменшення постійних витрат на 10% прибуток збільшиться на 11.9%, а при 
зменшені об’єму продажу на 10%  ̶  залишиться сталою. 
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При зменшені вартості товарів на 10%,  для отримання незмінного 
прибутку, необхідно збільшити об’єм продажів на 84.133%, а інакше 
прибуток зменшиться на 46.256%. Збільшення вартості товарів на 10% 
призведе до збільшення прибутку на 46.256% при збережені сталого об’єму 
продажу, а якщо він зменшиться на 31.362% , прибуток залишиться 
незмінним. 
Підприємство втратить прибуток при зміні одного з факторов в 
наступному розмірі: 
 при зменшені вартості товарів на 21.619%; 
 при зменшені загальної реалізації на 98.78%; 
 при збільшені змінних та постійних витрат на 27.676% та 8096.347%. 
Мінімальний можливий прибуток за три роки складає 10 731 392 грн., а 
максимальний 1 411 096 848., тобто в середньому проект матиме прибуток 
603 249 930 грн. Ймовірність не отримання прибутку, або втрати складає 4%. 
А ймовірність отримати прибуток менше 10 млн. грн. дорівнює 7%.  
Отже, величина очікуваних втрат дорівнює 0 грн. Очікувана величина 
прибутку за три роки дорівнює 3 016 249 650 804 грн. Проект є прибутковим 
та майже безризиковим.  
Найоптимальнішою стратегією конкурування на ринку є стратегія  
стимулювання збуту, а не створення нового товару, чи модифікацію старого 
товару.  
Отже, даний інвестиційний проект має низький степінь ризику, 
високий рівень автономності, міцне фінансове становище та проводить 








РОЗДІЛ 4 СТАРТАП АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 
4.1 Опис ідеї проекту 
4.1.1 Опис ідеї стартап-проекту та його інформаційна карта 
 
 
Уявлення змісту ідеї та можливі базові потенційні ризики, в межах якої 
потрібно шукати групи потенційних клієнтів представлені в таблиці 4.1. 
Таблиця 4.1 – Інформаційна карта проекту 
 Назва проекту Система аналізу ризиків інвестиційних проектів 
Автор проекту Щекотіхіна Ірина 
Коротка анотація 
 
Дана система назначена для аналізу ризиків 





Необхідні ресурси Обладнання: комп’ютери, принтер, сканер, ноутбуки, 
планшети, програмне забезпечення, операційна 
система, антивірусне обладнання, електрика, газ, 
водопостачання, інтернет.  
Фінансові ресурси: заробітна плата працівникам на 8 
місяців роботи, гроші на оплату комунальних послуг, 
оренди, реклами тощо, приміщення з усіма 
необхідними комунікаціями. 
Опис проблеми, яку 
вирішує проект  
Дана комплексна система дозволяє розв’язати 
проблему наявності доступного та зручного 







Продовження таблиці 4.1 
Головні цілі та 
завдання проекту 
Основна мета проекту  ̶  це розробка комплексної 
системи, робота із реальними даними та створення 




Зручна та доступна система, яка здатна аналізувати 
ризики інвестиційних проектів, яка дозволить 
зекономити час та ресурси на їх аналіз, а можливо й 
отримати деякий дохід за рахунок реклами. 
 
Опис ідеї стартап проекту представлений в таблиці 4.2. 
Таблиця 4.2 – Опис ідеї стартап-проекту 
Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 
Дана система дозволяє 
розв’язати проблему 
наявності доступного та 
зручного інструменту 
для аналізу ризиків 
інвестиційних проектів. 
1. Аналіз інвестиційних 
ризиків 
Доступна та легка у 
користуванні система 
для аналізу ризиків 
інвестиційних проектів. 
2. Аналіз ризиків 
організацій 
Доступна та легка у 
користуванні система 
для аналізу ризиків, які 
впливають на діяльність 
підприємств. 
2. Аналіз ризиків бізнес 
проектів 
Доступна та легка у 
користуванні система 
для аналізу ризиків 
бізнес та фінансових 
проектів. 
 
Отже, основна мета проекту  ̶  це розробка комплексної системи, робота 




4.1.2  Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї проекту 
 
 
Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із 
пропозиціями конкурентів представлені в таблиці 4.3. 
Таблиця 4.3  – Визначення сильних, слабких та нейтральних 
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Проект може конкурувати з іншими проектами, завдяки низькій ціні 
відмінним від інших підходом. 
 
 
4.2 Технологічний аудит ідеї проекту 
 
 
Для визначення технології створення товару, був проведений аудит 
технології, представлений в таблиці 4.4  



























Для реалізації проекту була обрана мова C++, C#. 
 
 
4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
 
 
Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 
ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть 
перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку 
проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних 
клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 
 
 
4.3.1 Аналіз попиту 
 
 
Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 
розвитку ринку (табл. 4.5). 
Таблиця 4.5 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-
проекту 
Показники стану ринку (найменування) Характеристика 
Кількість головних гравців, од 3 
Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 1000 
Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 
Наявність обмежень для входу (вказати характер 
обмежень) 
Немає 
Специфічні вимоги до стандартизації та 
сертифікації 
Немає 
Середня норма рентабельності в галузі, % 14% 
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Попит на товар існує.  
 
 
4.3.2 Визначення потенційних груп клієнтів 
 
 
Потенційні групи клієнтів, їх характеристики визначені в таблиці 4.6.    


















проекту   
Студенти, малі 
підприємці. 
Низька ціна, або 

















Основні клієнти  - це інвестори та студенти. 
 
 
4.3.3 Аналіз ринкового середовища 
 
 
Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 
ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 
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ринковому впровадженню проекту (4.7), та факторів, що йому 
перешкоджають (4.8). 
Таблиця 4.7 – Фактори загроз 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 
Конкуренція Наявність великих 
конкурентів  
Пошук сильного, відомого 
партнера 
Збут Ускладнення збуту 
через 
спеціалізованість 
Розміщення інформації  в 
Інтернеті на спеціалізованих 
сайтах 
 
Таблиця 4.8 – Фактори можливостей 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 
Низька ціна Зменшення ціни 
товару, або її 
відсутність 
Введення власних цін 
Диференціація 
витрат 
Зменшення витрат за 
рахунок їх 
перерозподілу 




Основними загрозами є конкуренція та збут, а можливостями низька 
ціна та диференціація витрат. 
 
 
4.3.4 Аналіз пропозиції 
 
 
Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси 








В чому проявляється 
дана характеристика 
Вплив на діяльність 
підприємства (можливі 
дії компанії, щоб бути 
конкурентоспроможною) 
Вказати тип конкуренції: 
досконала конкуренція 
Багато конкурентів Розробити впізнаваний 
продукт, якість, що 
вирізнятиме нас від 
конкурентів 
За рівнем конкурентної 
боротьби: міжнародний 
На ринку присутні 
системи, розроблені за 
кордоном. 
Розширення аудиторії, 
розширення списку мов, 
яві підтримуються 
системою 
За галузевою ознакою: 
міжгалузева 
Робота із ризиками 
різних напрямів 
Розширення списку 
напрямків, де система 
може бути застосована 











різних цінових категорій 
Можливість випуску 
безкоштовного продукту 
За інтенсивністю: марочна Впізнаваний бренд надає 
великих переваг 
Велику увагу приділити 











Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов 
конкуренції в галузі (за моделлю 5 сил М. Портера) (табл. 4.10). 

































































Отже, конкуренція може бути досить інтенсивною, але і можливість 








4.3.6  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 
 
 
На основі аналізу конкуренції (табл. 4.10), а також із урахуванням 
характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів до товару (табл. 4.6) та 
факторів маркетингового середовища (табл. № 4.7 - 4.8) визначається та 
обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз 
оформлюється в таблицю 4.11. 
Таблиця 4.11 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 
Фактор 
конкурентоспроможності 
Обґрунтування (наведення чинників, що 
роблять фактор для порівняння 
конкурентних проектів значущим) 
Низька ціна Відсутність оплати, або низька ціна є 
пріоритетом для представників малого та 
середнього бізнесу 
Зручність та простота 
використання 
Зручність та простота у використанні, 
особливо для представників малого та 
середнього бізнесу 
Обслуговування Робота з клієнтами – передусім малим та 
середнім бізнесом 
 
Отже, основними факторами конкурентоспроможності є низька ціна, 
простота у використанні та обслуговування. 
 
 
4.3.7 Аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту 
 
За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.11) 









–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
Низька ціна 10 0      х 
Зручність 20     0 х   
Обслуговування 6    х   0 
 






Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 
проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та 
слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) 
(табл. 4.13) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних 
і слабких сторін (табл. 4.12). 
Таблиця 4.13 – SWOT- аналіз стартап-проекту 
Сильні сторони: Слабкі сторони: 
Низька ціна 
Доступність 
Легкість у використанні 
Інтерфейс користувача 







Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на 
основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового 
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середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками 
(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не 
є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. 
 
 
4.3.9 Розробка альтернативи ринкової поведінки 
 
 
На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової 
поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та 
орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні 
проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 4.9, 
аналіз потенційних конкурентів). 
Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та 
ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.14).  








Швидкий вихід на 












Продовження таблиці 4.14 







70% 8 місяців 
 
Орієнтований шлях – поступовий. 
 
 
4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 
4.4.1 Опис цільових груп потенційних споживачів 
 
 
Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 
стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів 
(табл. 4.15). 



































Низька 10% Висока Складна 
Які цільові групи обрано: малі підприємства, стратегія 
концентрованого маркетингу 
 
Обрана стратегія – стратегія концентрованого маркетингу.  
 
 
4.4.2 Базова стратегія розвитку 
 
 
Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову 
стратегію розвитку (табл. 4.16). 














Друга Диверсифікації Надання товару важливих 
з точки зору споживача 
відмітних властивостей, 
ас саме – низька ціна 
Спеціаліза
ція 
Третя Спеціалізації Орієнтованість на одну 
цільову групу 
 




4.4.3 Вибір стратегії конкурентної поведінки 
 
 
Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 
4.17). 
Таблиця 4.17 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 


























Обрана стратегія  – стратегія зняття конкурентної ніші. 
 
 
4.4.4 Визначення стратегії позиціонування 
 
 
На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника 
(стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 4.6), а також в залежності від 
обраної базової стратегії розвитку (табл. 4.16) та стратегії конкурентної 
поведінки (табл. 4.17) розробляється стратегія позиціонування (табл. 4.18). 
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що полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким 
споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект. 













Вибір асоціацій, які мають 
сформувати комплексну 









Низька ціна По іміджу 
Позиціювання на низькій 
ціні 
За сферою застосування 
 
Отже обрана стратегія позиціювання на низькій ціні. 
 
 
4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 




Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який 
отримає споживач. Для цього у табл. 4.19 підсумуємо результати 













Ключові переваги перед 











Доступність, простота у 
використанні та розумінні, 
функціональність, ефективність. 
 
Отже, ключовими перевагами є доступність, простота у використанні 
та розумінні, функціональність та ефективність. 
 
 
4.5.2 Розробка трирівневої маркетингової моделі товару 
 
 
Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: 
уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, 
особливості процесу його надання (табл. 4.20). 
Таблиця 4.20 – Опис трьох рівнів моделі товару 
Рівні товару Сутність та складові 
І. Товар за 
задумом 
Система для аналізу ризиків інвестиційних та інших бізнес  
проектів 
ІІ. Товар у 
реальному 
виконанні 











Продовження таблиці 4.20 
 Якість: тестування 
Пакування 
Марка: відсутня.  
ІІІ. Товар із 
підкріпленням 
До продажу: доставка, гнучкі умови оплати 
Після продажу: гарантія якості 
 




4.5.3 Визначення меж встановлення ціни 
 
 
Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно 
керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне 
визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу 
проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари 
субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 
4.21). 










Верхня та нижня межі 
встановлення ціни на 
товар/послугу 
0 52000 грн. > 3000 грн. 0 – 500 грн. 
 
Ціна продукту може коливатись до 500 гривень, або бути 









Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах 
якого приймається рішення (табл. 4.22). 





















Оптимальною системою збуту є пряма система.  
 
 
4.5.5 Розроблення концепції маркетингових комунікацій 
 
 
Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 
маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 












































Основний канал розповсюдження продукту – інтернет. 
 
 
Висновки до розділу  
 
 
В даному розділі розглянуто стартап-ідею проекту. З’ясовано, що є 
можливість ринкової комерціалізації проекту ( наявні попит, динаміка ринку, 
рентабельність роботи на ринку). Є перспективи впровадження з огляду на 
потенційні групи клієнтів, бар’єри входження, стан конкуренції. 
Конкурентоспроможність проекту є високою, але в деякій клієнтській ніші. 
Проект може конкурувати з іншими проектами, завдяки низькій ціні 
відмінним від інших підходом. Для реалізації проекту була обрана мова C++, 
C#. Основні клієнти – це інвестори та студенти. Основними загрозами є 
конкуренція та збут, а можливостями низька ціна та диференціація витрат. 
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Основними факторами конкурентоспроможності є низька ціна, простота у 
використанні та обслуговування. Орієнтований шлях проекту – поступовий 
вихід з готовим, відлагодженим продуктом. Обрані стратегії: 
концентрованого маркетингу, зняття конкурентної ніші, позиціювання на 
низькій ціні. Потенційний товар буде захищено від копіювання за рахунку 
захисту інтелектуальної власності. Ціна продукту може коливатись до 500 
гривень, або бути безкоштовною і отримувати прибуток від реклами. 
Основний канал розповсюдження продукту – інтернет. 
























ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 
 
 
 Інвестиційна діяльність пов’язана з різноманітними видами ризиків. 
Оцінка рівня ризику в основному пов’язана з розрахунком відхилення 
прибутку інвестицій від середніх, або розрахункових значень. Ризики 
бувають різними, але їх в основному поділяють на систематичні та 
несистематичні, тобто на такі на які не можемо подіяти та на такі, які 
залежать від вибору об’єкта інвестування і на них можна вплинути. 
 Різноманітність ситуацій невизначеності робить можливим 
застосування будь-який з розглянутих методів в якості інструменту аналізу 
ризиків. На питання які саме методи є найкращими, немає точної відповіді, 
оскільки це все залежить від конкретного інвестиційного проекту. Так і 
думки більшості дослідників розділяються. Основним  недоліком більшості 
методів є використання експертної інформації, як для виявлення ризиків, так 
і при їх оцінці.  
 Найбільш перспективними, являються нові, нетрадиційні методи 
аналізу ризиків, як метод аналізу ієрархій та використання теорії нечітких 
множин. Також методи стають більш ефективними, якщо їх доповнювати або 
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